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Det er et generelt obligasjonsrettslig prinsipp at kontrakter skal oppfylles etter sitt innhold
1
. 
Det forekommer likevel unormale forløp hvor kontrakten ikke oppfylles som nevnt
2
. Kont-
raktsbrudd foreligger når en kontraktspart faktisk ikke oppfyller sine kontraktsplikter som 




Fabrikasjons- og entreprisekontraktenes system av mangelsbeføyelser, gjenspeiler med 
tydelighet at bestillerens primære interesse normalt ligger i å møte leverandørens mislig-
hold med sanksjoner som sikrer kravet på naturaloppfyllelse. Som en naturlig forlengelse 
av leverandørens ytelsesplikt etter kontrakten er derfor leverandørens plikt til å foreta 




Temaet for denne avhandlingen er retting av mangler – en fremstilling av rettepliktens inn-
hold og omfang, samt rettsvirkninger av misligholdt retteplikt. For å belyse ulike sider av 
retteplikten, har jeg tatt utgangspunkt i et utvalg tilvirkningskontrakter
5
 hvor utbedring av 
mangler står sentralt.  
 
De utvalgte kontraktene regulerer henholdsvis fabrikasjon av større komponenter for petro-
leumsvirksomheten på norsk sokkel
6
, bygg- og anleggsarbeider på landjorden og levering 
og montering av maskiner og annen (mekanisk, elektrisk og elektronisk) utrustning til 
verkstedindustrien. Som vi skal se, har leverandøren i disse kontraktene et objektivt ansvar 
                                                 
 
1
 Tapper (1983) s. 205 
2
 Hagstrøm (2009) s. 314 
3
 Kaasen (2006) s. 581 
4
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5
 Se pkt. 1.3 
6
 Kaasen (2006) s.19 
 2 
for å levere ytelsen i kontraktsmessig stand. Foreligger det en mangel, har han følgelig en 
plikt til å utbedre denne.  Mens rettingen pågår, fremstår de øvrige misligholdsbeføyelsene 





Som følge av at retting i de utvalgte tilvirkningskontraktene suspenderer andre mislig-
holdskrav, skiller kontraktenes sanksjonssystem seg fra kjøpslovens tradisjonelle mangels-
regulering. Gjennom sine regler om hevning, prisavslag og erstatning tok kjøpsloven av 
1907 sikte på å holde kjøperen økonomisk skadesløs. Vedtakelsen av den nye kjøpsloven i 
1988 brakte kjøpsretten noe mer på linje med kontraktspraksis for tilvirkningskontrakter, 




Jeg vil foreta en sammenlignende analyse av standardkontraktenes bestemmelser om ret-
ting, og ønsker med dette å vise at det foreligger både like og mindre like vilkår når det 
kommer til kontraktenes regulering av retteplikten. Men vil ulike formuleringer av kont-
raktsvilkårene nødvendigvis innebære ulike rettslige løsninger? Denne, og andre sentrale 
problemstillinger i tilknytning til rettepliktens utstrekning, drøftes i kapittel 2. 
 
I forlengelsen av rettepliktens nærmere innhold og rekekvidde, vil jeg se nærmere på hvilke 
følger som kan inntre der retteplikten misligholdes, se kapittel 3. Mangelsutbedringens do-
minerende plass i fabrikasjons-, entreprise-, og maskinleveransekontraktene skyldes nemlig 
ikke bare den uttrykkelige plikt leverandøren har til å utbedre der dette forlanges av bestil-
leren. Dertil kommer at de øvrige misligholdsbeføyelsene i stor utstrekning vil være be-
tinget av at leverandøren har oversittet en frist for utbedring. Konsekvensen av en slik regu-
lering er at leverandøren i visse tilfelle vil kunne få en utbedringsrett, og således avskjære 
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1.2 Avgrensninger  
Som følge av at mangelsbegrepet ikke vil være aktuelt før levering, avgrenses temaet mot 
forsinkelsessituasjonene. Riktignok vil det kunne oppstå mangler også i denne fasen, og 
med den konsekvens at kontraktsgjenstanden ikke leveres i tide. Plikten til å rette opp slike 
feil følger imidlertid ikke av mangelsbestemmelsene, og tiltakene er heller ikke å anse som 
”utbedringer” slik begrepet er å forstå i standardkontraktene10.  
 
Videre avgrenser jeg mot andre misligholdsbeføyelser. Retting av mangler er den primære 
mangelsbeføyelse i de utvalgte tilvirkningskontraktene. Og mens rettingen pågår, blir de 
alternative sanksjonene subsidiære; enten fordi anvendelsen av dem er betinget av at utbed-
ring er forsøkt, eller fordi bestilleren rent praktisk ikke kan gjøre bruk av dem før utbed-




Verken prisavslag eller hevning vil bli gjennomgått i den følgende. Det er likevel nødven-
dig å si litt om erstatning som mangelsbeføyelse. Dette fordi de utvalgte kontraktene i ut-
gangspunktet gir bestilleren en rett til erstatning der leverandøren ikke oppfyller sin rette-
plikt som avtalt. 
 
Jeg har også valgt å avgrense mot bestillerens mislighold av kontrakten. Bestilleren har 
selvsagt også plikter i kontraktsforholdet, men brudd på disse vil ikke bli diskutert i denne 
avhandlingen. Det er således leverandørens utbedringsansvar for mangler som skal drøftes i 
det følgende. 
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Den videre fremstilling forutsetter både at levering har skjedd og at det foreligger en mang-
el. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn mangelsvurderingen som sådan. 
 
Det forutsettes også at rettidig og korrekt utført reklamasjon har funnet sted, i henhold til 
de utvalgte kontraktenes reklamasjonsregler.  
 
1.3 Valg av standardkontrakter 
Samtlige standarder er valgt med den begrunnelse at retting er den primære misligholdsbe-
føyelse mot mangler i disse typer kontrakter, samt at de innenfor sine respektive områder er 
svært utbredte. De er dessuten sentrale eksempler på ulike typer tilvirkningsforhold. Samt-
lige av kontraktene er typiske ”agreed documents”. De er utformet etter forhandlinger mel-
lom profesjonelle parter, og danner en viss garanti for at det er en grunnleggende balanse 




Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 (NF 07), utarbeidet i samarbeid mellom Teknologibedrif-
tenes Landsforening (TBL), Norsk Hydro ASA og Statoil ASA for fabrikasjon av større 




Norsk Totalkontrakt (NTK 07), utarbeidet i samarbeid mellom Teknologibedriftenes 
Landsforening (TBL), Norsk Hydro ASA og Statoil ASA, spesielt tilpasset leveranser som 
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Norsk Standard NS 8405 (2.utgave 2008), bygge- og anleggskontrakt for landbaserte opp-
drag, utarbeidet av Standard Norge. 
 
NLM 94, alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner, samt annet meka-
nisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
Utarbeidet av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden 
Keskussliitto – Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes 
Landsforening (TBL), Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige. 
 
Når det gjelder forholdet mellom NF 07 og NTK 07, må det bemerkes at kontraktsvilkårene 




Begrepene ”retting” og ”utbedring” har en sentral rolle i denne avhandlingen. Hvorvidt 
man vil benytte seg av det ene eller det annet begrep, kan til en viss grad være en smaks-
sak. Jeg har valgt å bruke begrepene noe om hverandre, da jeg mener det skaper bedre flyt i 
teksten og et mer variert språk. Tradisjonelt sett har likevel ”retting” vært mest anvendt 
innenfor alminnelig kjøpsrett, mens ”utbedring” er det sentrale begrepet innen entreprise og 
fabrikasjon.  
 
Videre har jeg valgt å bruke samlebetegnelsen ”standardkontrakter” der hvor det er hen-
siktsmessig å vise til de utvalgte kontraktene som en enhet.  
 
Når det gjelder kontraktspartene, benyttes følgende begreper i originaltekstene: ”Selskap” 
og ”Leverandør” i NF 07/NTK 07, ”Byggherre” og ”Entreprenør” i NS 8404 og ”Kjøper” 
og ”Leverandør” i NLM 94. Disse begrepsparene benyttes der det refereres direkte til kont-
raktsvilkårene.  Der det ellers er fornuftig, bruker jeg fellesbetegnelsen ”leverandør” som 
representant for selgersiden, og ”bestiller” som representant for kjøpersiden. 
 
 6 
Der det henvises til bakgrunnsretten benyttes termene ”kjøper og ”selger”, samt ”debitor” 
og ”kreditor”. 
 
1.5 Metode og rettskildebilde 
Denne avhandlingen er basert på alminnelig juridisk metode. Bruken av rettskilder ved 
tolkning av fabrikasjons- og entreprisekontrakter skiller seg imidlertid en del fra den tradi-
sjonelle rettskildebruken vi ser ved lovtolkning. Det er derfor hensiktsmessig å gi en kort 
oversikt over rettskildebildet ved tolkning av slike kontrakter.  
 
1.5.1 Forholdet til bakgrunnsretten 
Det rettskildemessige utgangspunkt for de nevnte kontraktsforhold er standardkontraktene 
selv og ordlyden i disse. Men på tross av at kontraktene er meget omfattende og følgelig 
regulerer de fleste sider ved forholdet mellom partene, vil det selvsagt være situasjoner 
hvor kontraktsvilkårene ikke løser det aktuelle problem. Da oppstår spørsmålet om hvilken 
bakgrunnsrett man kan trekke på – og mer spesifikt – hvilke holdepunkter man har i stan-




Det første som må kommenteres, er standardkontraktenes forhold til kjøpsloven. Kan disse 
kontraktene falle inn under lovens deklaratoriske bestemmelser?  
 
På den ene side, må kjøpsloven i en rekke situasjoner oppfattes som uttrykk for en mer ge-
nerell bakgrunnsrett, slik at loven på dette grunnlag under enhver omstendighet kan anses 
relevant. På den annen side, er ikke loven på noen måte preseptorisk i de fabrikasjons- og 
entrepriseforhold det her er tale om jf. lovens § 3 jf. § 4. Og dersom loven i prinsippet an-
vendes, vil den måtte vike for avtale og etablert praksis mellom partene (jf.§ 3)
16
.  
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Heller ikke andre kjøpsrettslige lover vil være direkte relevante her. Avhendingsloven gjel-
der bare for fast eiendom 
17
, og håndtverkertjenesteloven gjelder bare forbrukerforhold
18
. 
Det samme gjelder bustadoppføringslova
19
. Det sentrale er likevel at samtlige av disse lo-
ver bidrar til den alminnelige kontraktsrett – og dermed også til bakgrunnsretten20. 
 
Både NF 07/NTK 07, NS 8405 og NLM 94 regulerer tilvirkningsoppdrag. Det avgjørende 
for om kjøpsloven gjelder for dem, er derfor om bestilleren skal ”skaffe en vesentlig del av 
materialet”21. I praksis vil bestilleren i slike kontraktsforhold alltid levere deler av materia-
ler og utstyr som skal inngå i kontraktsgjenstanden. Omfanget av leveransene vil derimot 
variere, blant annet som følge av ulike særtrekk ved prosjekt, kontraktsgjenstanden selv og 
”kontraktsfilosofien”. Hovedsynspunktet synes likevel å være at bestilleren i disse kontrak-





På den annen side er entreprisekontrakter uttrykkelig unntatt fra loven
23
, og leverandørens 
plikter etter de utvalgte standardkontraktene, ligger praktisk sett nærmere entreprenørens 
enn den ordinære selgers. Dette forhold taler således mot å anvende kjøpsloven som bak-
grunnsrett, og da særlig overfor NF 07/NTK 07 som er beregnet på byggeprosjekter off-
shore. Som følge av svært komplekse konstruksjoner og installasjoner, krever disse pro-
sjektene særlig tilpasset regulering dersom problemer skulle oppstå. Prosjekter og leveran-
                                                 
 
17
 Jf. lovens § 1-1 
18
 Jf. lovens §§ 1 og 2 
19
 Jf. lovens § 1 (1) 
20
 Kaasen (2012) s. 42 
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ser etter henholdsvis NS 8405 og NLM 94 synes i denne sammenheng å ligge noe nærmere 
det alminnelige tilvirkningskjøp, som kjøpsloven utvilsomt gjelder for jf. § 2 (1)
24
.  
Det er altså noe usikkert hvorvidt kjøpsloven gjelder som bakgrunnsrett for de utvalgte 
standardkontraktene, men konklusjonen må trolig bli at den gjør det. På den annen side er 
kjøpsloven i disse tilfellene uansett deklaratorisk og kontraktene meget omfattende. Den 
praktiske betydningen av at loven gis anvendelse, kan derfor hevdes å være begrenset. 
Kjøpsloven vil likevel oppfattes som uttrykk for mer generelle kontraktsrettslige prinsipper 
som kan gis analogisk anvendelse ved tolkning og utfylling av kontraktene
25
. Dette antas 
for øvrig å gjelde også for annen kontraktsregulerende lovgivning.  
 
1.5.2 Bruk av ”forarbeider”? 
Partsviljen er normalt sett en sentral faktor ved tolkning og utfylling av kontrakter
26
. Ved 
fremforhandlede kontrakter som NF/NTK, NS og NLM reiser imidlertid dette enkelte prob-
lemer. Sammenlignet med alminnelige lover, har ikke disse kontraktene noen forarbeider 
slik begrepet er å forstå i tradisjonell rettskildemessig forstand.  
 
På fabrikasjonskontraktenes område finnes det imidlertid såkalte møtereferater fra partenes 
forhandlinger, og det kan argumenteres for at disse gir uttrykk for en viss partsvilje. På den 
annen side gjengir disse referatene stort sett bare stadiene i forhandlingene, og ikke enkelt-
heter i de begrunnelser partene fremførte for sine standpunkter eller eventuelt samlet seg 




Det man her må ha i bakhodet, er at i motsetning til individuelt avtalte avvik fra standar-
den, er selve standardteksten fremforhandlet av andre parter enn de som inngår i den indi-
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viduelle kontrakt. Dette gjør at man bør vise varsomhet med å trekke inn en ”abstrakt” 
partsvilje løsrevet fra den de individuelle parter måtte ha
28
. Og til tross for at det i praksis 
sjelden er hjelp å hente i møtereferatene, er det likevel klart at det under tolkning og utfyl-
ling kan være relevant å se hen til ”konsipistenes” syn på bestemmelsene29. Et eksempel fra 
skipbyggingsindustrien er Rt. 1991 s. 719 (”Hardhaus”), hvor Høyesterett ga en omfattende 
redegjørelse for forhandlingene frem til SBK 1981
30





På fabrikasjonskontraktenes område foreligger det et meget begrenset antall rettsavgjørel-
ser. Avgjørelser fra de alminnelige domstoler er svært sjeldne, og de få som finnes er som 
regel underrettsdommer. Også på entreprisekontraktenes område foreligger få rettsavgjørel-





Voldgiftsretten dominerer på standardkontraktenes område, blant annet med den begrun-
nelse at kontraktene selv inneholdt, og til dels fortsatt inneholder, vilkår om voldgift som 
tvisteløsningsforum. Bruken av ekspertavgjørelser har også spilt en ikke ubetydelig rolle. 
Og selv om disse avgjørelsene offentliggjøres i større grad enn tidligere, finnes det likevel 
relativt få saker på dette området. Det kan dessuten nevnes at de avgjørelser som faktisk 
publiseres, ikke alltid publiseres i sin helhet, men som et redigerte utdrag, noe som kan føre 
til en mindre nyansert fremstilling av saken. 
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 Kaasen (2012) s. 46 
29
 Kaasen (2012) s. 47-48 
30
 Standardformular av 7.oktober 1981 for kontrakt om bygging av skip ved norske verksteder, utarbeidet av 
Norges Rederforbund og Skibsbyggerienes Landsforening 
31
 Kaasen (2012) s. 47 
32
 Eksempelvis Rt. 2004 s. 1887 
 10 
Det er likevel neppe grunn til å problematisere de prinsipielle sider ved bruk av avgjørelser 
fra underretter, voldgiftsretter og eksperter, da slike avgjørelser ut fra alminnelige rettskil-
debetraktninger i prinsippet er relevante momenter ved tolkning og utfylling av slike kont-
rakter. Normalt vil nok den rettskildemessige vekten være forholdsvis liten, men i tilknyt-
ning til fabrikasjonskontraktene, kan det argumenteres for at voldgiftsavgjørelsene vil kun-
ne få en større vekt enn ellers. Alle avgjørelsestypene vil dessuten, under enhver omsten-
dighet, kunne vise til et utvalg av praktiske problemstillinger og kvalifiserte synspunkter på 





Da rettskildene på standardkontraktenes område er relativt få, antas det at juridisk litteratur 
vil spille en ikke ubetydelig rolle. Norsk litteratur omkring fabrikasjon og entreprise er 
ennå ikke særlig omfattende, men trekkes i økende grad inn som eksempler i mer generelle 
kontraktsrettslige fremstillinger
34
. I en særstilling står standardkontraktenes kommentarut-
gaver. Disse gir god tolkningsveiledning for hva som ligger i kontraktenes bestemmelser, 
og er til dels svært detaljerte. For øvrig vil den generelle kontraktslitteraturen, og spesiallit-







                                                 
 
33
 Kaasen (2012) s. 50 
34
 Eksempelvis Viggo Hagstrøm i samarbeid med Magnus Aarbakke: Obligasjonsrett, og Kai Krüger: Norsk 
Kjøpsrett.  
35
 Kaasen (2012) s. 51 
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2 Rettepliktens innhold og omfang 
2.1 Misligholdssystemet  
2.1.1 Formål  
Det er vesentlige forskjeller mellom bestillerens og leverandørens kontraktsbrudd. Dette 
skyldes at partene har grunnleggende ulike interesser i kontraktsforholdet, noe som følgelig 
setter sitt preg på hensynene bak og utformingen av misligholdsreglene. Mens bestillerens 
mislighold bør ha konsekvenser som holder leverandøren skadesløs, bør leverandørens mis-
lighold møtes med virkemidler som sikrer at bestillerens grunnleggende behov for ”riktig 
ting til riktig tid” blir minst mulig skadelidende. Samtidig er det større behov for begrens-




Som nevnt i pkt. 1.2 avgrenses avhandlingen mot bestillerens mislighold, jf. pkt 1.2. De 
videre drøftelser vil derfor knytte seg til leverandørens kontraktsbrudd alene. 
 
Sett fra bestillerens side er det ønskelig med så effektive sanksjoner som mulig mot leve-
randørens mislighold – dels for å unngå mislighold, og dels for å rette opp konsekvensene 
best og raskest mulig
37
. Misligholdsreglene må derfor utformes på bakgrunn av to, til dels 
kryssende, hensyn. På den ene siden, må reglene føre til at det lønner seg for leverandøren 
å oppfylle kontraktsmessig, og på den annen må de føre til at bestilleren, i alle fall et stykke 




Reglene om kontraktsbrudd må dessuten ses i sammenheng med andre kontraktsbestem-
melser som ikke primært har dette siktemål, men som generelt skal sikre korrekt natural-
                                                 
 
36
 Kaasen (2006) s. 584 
37
 Kaasen (2006) s. 585 
38




.  Det sentrale for bestilleren er nettopp den fysiske oppfyllelse, idet en alterna-
tiv økonomisk kompensasjon ikke alltid vil holde bestilleren skadesløs dersom kontrakts-





Det direkte forbildet for NLM-reglenes ”ansvar for mangler”41 er ECE 188A42 fra 1957, 
som i hovedsak er bygget på vilkårene i ECE 188
43
. Begge kontraktenes formål var å etab-
lere uniforme vilkår for bruk i verkstedindustrien under oppbyggingen av Europa etter 
2.verdenskrig, noe de for øvrig lyktes med gjennom utstrakt anvendelse i flere land. ECE 
188A tar dessuten ett skritt lenger ved å innlemme vilkår for leveranser som også innehol-
der montering
44
. Da ECE 188 forelå, innledet den nordiske verkstedindustriens bransjeor-
ganisasjoner et samarbeid med sikte på å utarbeide en nordisk utgave av ECE 188. Denne 
standardavtalen ble ferdig i 1957 og fikk betegnelsen NL 57. Og da ECE 188A ble utgitt, 
utarbeidet de nordiske organisasjonene en tilsvarende nordisk versjon av disse bestemmel-
sene. Denne versjonen fikk betegnelsen NLM 61 og var, i likhet med NL 57, i det vesentli-
ge en direkte oversettelse av sitt forbilde, som ble utfylt med bestemmelser som ble ansett å 





NL og NLM-vilkårene har vært anvendt i meget stor grad, og kan sies å være alminnelig 
bransjepraksis innenfor den nordiske verkstedindustri. Imidlertid er bestemmelsene natur-
                                                 
 
39
 Kaasen (2006) s. 581 
40
 Kaasen (2006) s. 582 
41
 NLM 94 pkt. 52 - 66 
42
 ”General Conditions for the Supply and Erection of Plant and Machinery for Import and Export” 
43
 ”General Conditions for the Supply of Plant and Machinery for Export” 
44
 Kolrud mfl. (1996) s. 1 
45
 Kolrud mfl. (1996) s. 1 
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ligvis langt fra de eneste alminnelige leveransebestemmelser som forkommer
46
. Også på 
petroleumsindustriens område har man hatt en utvikling i retning av en standardisering – og 
etter hvert balansering – av vilkårene for fabrikasjonskontrakter beregnet på utbyggings-
prosjekter offshore.  
 
NF 07 og NTK 07 er foreløpig siste ledd i denne utviklingen som startet på slutten av 1970-
tallet. I den tidligste fase av utbyggingsprosjekter på norsk sokkel benyttet operatørene
47
 
sine egne kontraktsvilkår, som i stor grad var utviklet på basis av disse selskapenes interna-
sjonale aktiviteter. Norske leverandører oppfattet vilkårene som fremmede ut fra norsk 





Som følge av dette gikk MVL 
49
 og Norsk jern- og metallarbeiderforbund sammen om å 
utvirke et politisk press for å oppnå endringer av den kontraktspraksis som forelå. Og på 
denne bakgrunn, og med en ikke ubetydelig tilskyndelse fra Olje- og energidepartementet, 
startet i 1981 forhandlingene mellom MVL på den ene side og NIFO
50
 på den annen. Målet 
var å frembringe en ”modellkontrakt” eller ”modellklausuler” for offshore fabrikasjonsar-
beider, og da forhandlingene ble sluttført i 1983 med resultatet ”North Sea Offshore Lump 
Sum Construction Contract





                                                 
 
46
 Kolrud mfl. (1996) s. 1 
47
 Phillips Petroleum på Ekofisk-feltet, Elf på Frigg og Mobil på Statfjord 
48
 Kaasen (2006) s. 23 
49
 Mekaniske Verksteders Landsforening, nå Teknologibedriftenes Landsforening, TBL 
50
 Norsk Industriforening for Operatørselskaper, nå Oljeindustriens Landsforening, NIFO 
51
 Ofte omtalt som ”MVL/NIFO” 
52
 Kaasen (2006) s. 23 
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Den praksis som deretter oppsto var at partene anbefalte sine medlemsbedrifter å benytte 
modellkontrakten/modellklausulene i sine kontraheringer for utbyggingsprosjekter på norsk 
sokkel. Bakgrunnen for denne anbefalingen, kommer av at ingen av organisasjonene hadde 





Når det er sagt, involverte forhandlingene mellom NIFO og MVL et betydelig antall sel-
skaper med meget forskjellig bakgrunn og tradisjoner innen kontraktsområdet, og var såle-
des en av grunnene til at forhandlingene – særlig i de innledende faser – tok lang tid. I mel-
lomtiden var to av NIFOs medlemsbedrifter, henholdsvis Statoil og Norsk Hydro i startfa-
sen av sine utbyggingsprosjekter
54
, og det oppsto bekymringer hos disse selskapene med 
hensyn til om forhandlingene mellom NIFO og MVL ville avsluttes i tide til at resultatet 




Antakeligvis spilte konkurransen selskapene i mellom, samt behovet for å markere at pro-
sjektene var de første i regi av rent norske operatørselskaper også en viss rolle for åpningen 
av Hydros, og deretter Statoils separate forhandlinger med MVL
56
. Målet var å etablere 
egne standardkontrakter, og resultatet ble henholdsvis ”Hydro 198357” og ”Statoil 198358”.  
 
Mens MVL/NIFO bare er brukt med til dels betydelige tilpasninger, ble Statoils og Hydros 
standardkontrakter benyttet i betydelig omfang i de aktuelle utbyggingsprosjektene. Under 
denne bruken konstaterte imidlertid selskapene behov for justeringer av vilkårene. På den-
ne bakgrunn utarbeidet Hydro, Statoil og Saga et utkast til en ny standard fabrikasjonskont-
                                                 
 
53
 Kaasen (2006) s. 23 
54
 Statoil skulle bygge ut Gullfaks-feltet, og Norsk Hydro skulle utvikle Oseberg.  
55
 Kaasen (2006) s. 24 
56
 Kaasen (2006) s. 24 
57
 ”Alminnelige kontraktsbetingelser for industrileveranser, utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Hydro a.s 
og Mekaniske Verksteders Landsforening” 
58
 ”Den norske stats oljeselskap a.s, Byggekontrakt, Standard kontraktsvilkår” 
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rakt, som ble oversendt MVL med invitasjon til forhandliner sommeren 1985. I mellomti-
den hadde selskapene selv forandret reglene ved flere tilfeller, hvilket skapte fare for at 
MVL ville tape sine oppnådde vilkår gjennom standardiseringen. Forhandlingene kom der-





 I lys av de nevnte erfaringer i tilknytning til 1983-standardene, var det viktig for MVL å 
formalisere bruken av standarden og begrense partenes - i praksis selskapenes - ensidige 
adgang til å endre den. Forhandlingene med en slik protokoll tok ytterligere tid, og den 
komplette standard forelå først den 14.mai 1987 under navnet Norsk Fabrikasjonskontrakt 
1987 (NF 87)
60
. Senere kom NF 92 som en direkte videreføring av NF 87, deretter den re-




2.2.1 Rettspolitiske hensyn 
Retting har en dobbeltstilling i kontraktsretten: På den ene side kan kjøperen ha et krav på 
retting som misligholdsbeføyelse, og på den annen side kan selger ha en rett til å tilby ret-
ting. Retting kan således være enten en misligholdsbeføyelse eller en defensiv beføyelse. I 
utgangspunktet vil retting av mangler være i begge parters interesse. For kjøperen er det 
som oftest bedre å få mangelen reparert enn å bli avspist med prisavslag og liknende, mens 
det for selgeren som regel vil være mer fordelaktig å kunne rette mangelen fremfor å bli 




                                                 
 
59
 Kaasen (2006) s. 24-25 
60
 Kaasen (2006) s. 25 
61
 Hagstrøm (2009) s. 374 
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Retting vil likevel ikke alltid fremstå som det mest foretrukne alternativ. For selgeren kan 
retting bli dyrt eller byrdefullt, og for kjøperen kan retting være til ulempe av flere grunner: 
Retting vil ofte få konsekvenser for bruken av ytelsen; kanskje må ytelsen unnværes helt 
mens reparasjonen pågår. Reparasjonen kan også ellers føre til brysomheter for kjøperen, 
eksempelvis som følge av gjentatte henvendelser til reparatøren. Dessuten kan det være at 
reparasjonen ikke anses vellykket, men at den fjerner de alvorligste mangler slik at he-
vingsretten faller bort. Endelig vil reparasjonen forutsette et fortsatt samarbeid mellom par-




En vellykket og rettidig utbedring av mangelen fyller siktemålet om korrekt naturaloppfyl-
lelse i de aller fleste tilfeller. Et rettekrav er derfor å anse som et krav om fastholdelse av 
kontrakten
63
. Det kan således være en smakssak hvorvidt disse kravene er å anse som egne 





2.2.2 Oversikt over bakgrunnsretten; kjøp, tilvirkning og entreprise 
Den alminnelige kjøpsretten har tradisjonelt sett ikke inneholdt noen rett til å forlange ret-
ting. Det var da også den hevdvunne oppfatning at kjøperen ikke hadde en slik rett uten 
særskilt hjemmelsgrunnlag
65
. Etter kjøpsloven av 1907 var retting ikke en misligholdsbe-




I tilvirkningskontrakter har rettsstillingen derimot lenge vært en annen. Her har det frem-
stått som nærmest selvsagt at selger skulle utbedre mangler som en direkte forlengelse av 
                                                 
 
62
 Hagstrøm (2009) s. 374-375 
63
 Simonsen (1999) s. 343 
64
 Simonsen (1999) s. 344 
65
 Simonsen (1999) s. 344 
66
 Hagstrøm (2009) s. 375 
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det opprinnelige oppdraget. Selger vil dessuten gjennomgående være interessert i å foreta 
retting av mangelen fremfor å bli møtt med økonomiske sanksjoner. Ved tilvirkningskont-
rakter har derfor problemstillingen ikke vært om kjøper kan forlange retting, men om dette 
er hans eneste sanksjon. Selv ved tilvirkning som falt innenfor kjøpsloven – tilvirknings-




Kjøpsloven av 1988 representerte følgelig et delvis regimeskifte, da den i § 34 innførte en 
alminnelig adgang for kjøperen til å forlange mangler rettet
68
. Tilsvarende regler finnes for 




I entrepriseretten fremstår utbedring som den sentrale beføyelse mot mangler. Reglene er et 
utslag av det som ofte omtales som ”den industrielle garanti”; en meget utbredt avtaleregu-
lering av mangelsansvar i internasjonale og nasjonale industrileveranser mellom profesjo-
nelle parter. Garantien har vært utviklet siden 1930-tallet gjennom en rekke standardkont-





Det essensielle i garantien er at leverandøren, mot å påta seg en større retteplikt enn etter 
ellers gjeldende regler, begrenser eller fraskriver sitt øvrige mangelsansvar
71
. Det er derfor 
viktig å se sammenhengen mellom de utvidede utbedringsforpliktelser for leverandøren, og 
de ansvarsbegrensninger som ellers er inntatt for erstatningsansvar, prisavslag mv. når man 




                                                 
 
67
 Simonsen (1999) s. 344-345 
68
 Simonsen (1999) s. 345 
69
 Se hhv. hvtjl. § 24 og buofl. § 32 
70
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Balanseforholdet mellom en omfattende retteplikt for leverandøren sett i forhold til bak-
grunnsretten, og en begrensning eller fraskrivelse særlig av erstatningsplikten, har blitt noe 
forrykket etter den nye kjøpsloven. Denne loven pålegger selgeren en begrenset retteplikt, 
mens han etter den tidligere gjeldende rett ikke hadde en slik plikt i det hele tatt. Nå er den 
retteplikt som leverandøren har etter ”den industrielle garanti”, klart mer vidtrekkende enn 
plikten etter den nye kjøpsloven, men forskjellen mellom det leverandøren tilbyr og det 




2.2.3 Defensiv kontra offensiv misligholdsbeføyelse 
Krav på retting er en misligholdsbeføyelse i en rekke kontraktstyper. Og mens retting er 
aktuelt - både som defensiv beføyelse og som misligholdsbeføyelse - ville det være direkte 
motstridende at også krav om hevning kunne gjennomføres. Videre er et prisavslag normalt 
uhensiktsmessig å gjennomføre før resultatet av rettingen foreligger. Formålet med retting 
er jo å fjerne mangelen og dermed redusere kreditors misligholdskrav. Som en naturlig 




NF 07/NTK 07 legger til grunn en utbedringsplikt – selskapet har krav på utbedring dersom 
leverandøren er ansvarlig for mangelen jf. hovedregelen i art. 25.2 første ledd. På den an-
nen side har leverandøren intet krav på å få utbedre mangler
75
. Det er med andre ord ikke 
tale om noen defensiv rett. Selskapet kan således fritt og uten begrunnelse beslutte at leve-
randøren ikke skal utbedre mangelen jf. 25.3 annet ledd. Leverandøren har følgelig ikke 
noen utbedringsrett, bare plikt. Selskapet står dessuten fritt til å fordele elementer av mang-
elen mellom de som skal, og de som ikke skal utbedres av leverandøren. I det hele har sel-
                                                 
 
73
 Kolrud mfl. (1996) s. 152 
74
 Hagstrøm (2009) s. 393 
75
 Kaasen s. 644 
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skapet, innenfor leverandørens ansvarsgrense, for de fleste praktiske formål en diskresjo-




Dersom selskapet krever utbedring, er leverandøren - med forbehold om 25.3 tredje ledd - 
fri for ytterligere forpliktelser dersom han lykkes innen fristen
77
. Overskrider han, eller det 
må legges til grunn at han vil gjøre det, plikter han å dekke selskapets kostnader ved å få 




I prinsippet må selskapet kunne kreve dom på naturaloppfyllelse av leverandørens utbed-
ringsplikt. Imidlertid vil utbedringen som nevnt kunne foretas av andre enn leverandøren 
selv. I praksis vil selskapet derfor være tilstrekkelig hjulpet ved et alternativt erstatnings-




Også etter NS 8405 er entreprenøren forpliktet til å utbedre mangler som påberopes i tide, 
jf. pkt. 36.2. Til forskjell fra NF 07/NTK 07 er ikke entreprenørens utbedring av en mangel 
bare en plikt, men også en rett for entreprenøren. Dette er i motsetning til NS 3430 nå pre-
sisert i bestemmelsen, men utgjør ingen realitetsforskjell.  
 
At det er en plikt, innebærer at det også på entrepriserettens område er mulig å få dom for 
at ubedringsarbeidene skal gjennomføres. Dette er fastslått i Rt. 1972 s. 449. Dersom entre-
prenøren ikke vil utbedre, skyldes dette som oftest at det er uenighet om hvorvidt det fore-
ligger mangel. I så fall følger det av Rt. 1972 s. 449, på s. 455, at entreprenøren likevel er 
forpliktet til å foreta utbedring, men at han i tilfelle kan forbeholde seg et tilleggsvederlag i 
fall det skulle vise seg at arbeidet var kontraktsmessig. At det er en rett innebærer blant 
                                                 
 
76
 Kaasen (2006) 650-651 
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 Jf. NF 07/NTK 07 art. 25.3 annet ledd 
78
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79
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annet at entreprenøren kan kreve å gjennomføre utbedringen selv, og at han ikke er ansvar-




NLM 94 pkt. 52 fastslår en generell plikt til å avhjelpe” alle mangler”. Plikten er i utgangs-
punktet ubetinget, men begrenses til bestemte mangler og til bestemte måter å utbedre på. 
Men selv om mangelen må skyldes ”feil i konstruksjonen, materiale eller arbeid”, og følge-
lig er egnet til å begrense leverandørens ansvar, har begrepene likevel ikke ført til noen 
særlig begrensning av mangelsansvaret som sådan. Praksis viser nemlig at de mangler som 




Som vi nettopp har sett, er utgangspunktet altså at leverandøren kan dømmes til å oppfylle 
in natura. Men for at dette skal ha noen hensikt, må det være i form av en fullbyrdelses-
dom, som så kan tvangseffektueres ved løpende tvangsmulkt. Denne prosessen er imidler-
tid så omstendelig og ikke ikke minst tidkrevende, at hele spørsmålet om naturaloppfyllelse 




Men skulle spørsmålet komme på spissen, vil bakgrunnsretten kunne tilsi at naturaloppfyl-
lelsesplikten ikke kan opprettholdes fordi den i det aktuelle tilfellet strider mot en av de 
alminnelige begrensninger som gjerne oppstilles. Skulle naturaloppfyllelse være faktisk 
eller rettslig umulig, må bestilleren nøye seg med erstatning for oppfyllelsesinteressen. Og 
det samme må sies å gjelde der naturaloppfyllelse vil medføre så stor kostnad eller ulempe 
for leverandøren, at det står i vesentlig misforhold til bestillerens interesse i at han oppfyl-
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Spørsmålet om hvor langt utbedringsplikten i de utvalgte kontraktene faktisk rekker, drøf-
tes nærmere under pkt. 2.3.3 Misforholdsbegrensningen.  
 
2.2.4 Rettekrav etter garantivilkår  
Retteplikt kan være avtalt, og i kontraktspraksis har det lenge vært vanlig at debitor gjen-
nom såkalte garantivilkår påtar seg retteplikt i en bestemt garantiperiode
84
. Med garanti 
menes helt generelt et tilsagn som gir debitor større rettigheter enn det han ellers ville hatt, 
jf. mfl. § 2 tredje ledd hvor prinsippet kommer til uttrykk
85
. Ved denne garantien innestår 
debitor for en nærmere spesifisert retteplikt, mens andre misligholdsbeføyelser i større eller 




I prinsippet beror innholdet og rekkevidden av en garantierklæring på en individuell tolk-
ning. Det melder seg straks et vedtakelsesproblem, formulert som hvor mye som skal til for 
at kreditor kan sies å ha akseptert de begrensninger som følger av garantien. Det må her 
sondres noe mellom ulike tilfeller. Dreier det seg om såkalte ”agreed documents”, slik de 
utvalgte kontraktene er, viser praksis at nær sagt enhver summarisk henvisning til kont-
raktsvilkårene anses tilstrekkelig for at de får anvendelse. Er det derimot tale om mer ensi-
dig utarbeidede vilkår, må man følge de alminnelige regler for vedtakelse av standardvilkår 
og kreve at de blir brakt til kreditors kunnskap, for eksempel ved en uttrykkelig og tydelig 




Det kan reises spørsmål hvorvidt debitor har påtatt seg en retteplikt eller om han bare har 
forbeholdt seg en rett til retting. Brukes ordet ”garanti” i avtalen i tilknytning til retting, 
taler mye for at det må være en plikt, fordi uttrykksmåten ellers ville være villedende og 
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dermed i strid med ordlyden i mfl. § 2 tredje ledd.  Dette er også av andre grunner den ri-
meligste tolkning. Etter vanlig språkbruk gir ordet ”garanti” kreditor den oppfatning at han 
får en spesiell fordel. I det hele skal det lite til for å statuere retteplikt i slike tilfelle. Det må 
også være en formodning for at bestemmelser om retting i kombinasjon med risiko- og 




Tas det så utgangspunkt i de virkninger en garanti utløser, kan man finne frem til tre grunn-
former for slike tilsagn. For det første finner man garantier som forlenger reklamasjonsti-
den, det vil si de som gir kreditor en rett til å benytte seg av de vanlige sanksjonsformene i 
en lengre tidsperiode enn ellers, jf. for eksempel kjl. § 32 (2) annet punktum. For det andre 
finner man garantier som utvider kreditors sanksjonsmuligheter i forhold til det som følger 
av bakgrunnsretten, eksempelvis det objektive garanti- eller tilsikringsansvaret i kjl. § 40 
(2) bokstav b)
89
. Endelig finner man de garantitypene som retter seg mot bevisbyrdesitua-
sjonen til kreditor. Dersom rettsanvenderen er i tvil om det hefter en mangel ved kontrakts-
gjenstanden, er det i utgangspunktet kreditor som sitter med tvilsrisikoen. Foreligger det en 




I forlengelsen av dette kan det stilles følgende spørsmål: Kan garantiansvaret utgjøre en 
bevisbyrderegel? 
 
Det følger av blant annet kjl. § 21 (1) og liknende regler
91
 at mangelsvurderingen skal skje 
på grunnlag av ytelsens tilstand ved risikoens overgang; feil og skader som oppstår senere 
er ikke mangler, og er følgelig kreditors risiko. Også etter ulovfestede regler antas kreditor 
å ha bevisbyrden for at ytelsen var mangelfull ved tiden for risikoens overgang. En bevis-
byrdegaranti anses ikke å endre tidspunktet for mangelsvurderingen, men er derimot en 
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 Hagstrøm (2009) s. 385 
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overflytting av bevisbyrden fra kreditor til debitor. Dersom en mangel viser seg i garantiti-
den, presumeres den altså å foreligge ved leveringen, jf. blant annet ND 1979 s. 231 - 
”Wingull”. I denne dommen ble det lagt til grunn at ”[s]elgeren av et garantert maskinan-
legg har efter vanlige lære bevisbyrden for at feil ved anlegget som viser seg i løpet av ga-
rantitiden, ikke skyldes mangler som forelå allerede ved leveringstiden”. Hagstrøm legger 
til grunn at en slik omkastning av bevisbyrden må være det minimum en garantiordning vil 
innebære. Selv om bevisbyrderegler bare er aktuelle ved den absolutte tvil, er den praktiske 
verdi av en slik bevisbyrderegel ikke utbetydelig, idet bevisføring gjerne er omkostnings-
krevende og nødvendiggjør bruk av sakkyndige. I motsatt retning finner vi Hov, som hev-
der at bevisbyrdegarantier ”bygger på tanker som stort sett er forlatt”92.  
 
Til sammenligning hevder Kaasen at bevisbyrden på fabrikasjonskontraktenes område vil 
variere med temaet, men at selskapet som utgangspunkt har bevisbyrden for at det forelig-
ger en mangel som leverandøren har risikoen for. Og dersom det ikke er holdepunkter for å 
anta at kontraktsgjenstanden er blitt mangelfull som følge av feilaktig bruk, vanlig slitasje 
eller en force majeure-begivenhet etter levering, trenger ikke selskapet påvise hvordan 
mangelen faktisk er oppstått. Leverandøren har følgelig tvilsrisikoen i disse tilfellene: Ga-
rantibestemmelsens
93
 absolutte formulering fører til at han må utbedre på egen regning 
dersom han ikke kan påvise at skaden eller mangelen er forårsaket av slike etterfølgende 
forhold. Dette er således en følge av at leverandøren med disse forbehold, alltid er ansvar-
lig dersom kontraktsgjenstanden avviker fra kontraktens krav i garantiperioden
94
. Det kan 
derfor hevdes at garantiansvaret i allefall i slike kontrakter, utgjør en bevisbyrderegel. 
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2.3 Grunnvilkår 
2.3.1 Krav om mangel 
Som nevnt i pkt.1.2 forutsettes det at mangel foreligger, jeg vil derfor ikke gå nærmere inn 
på mangelsvurderingen i det følgende. Det er likevel hensiktsmessig å peke på det nære 
slektskapet som foreligger mellom retting og naturaloppfyllelse, og som viser seg ved ut-





Bestilleren har derfor i utgangspunktet et ubetinget
96
, objektivt krav på retting så sant 
mangel foreligger. Det kreves ikke at mangelen må være vesentlig, ei heller at leverandøren 
skal kunne bebreides. Det er heller ikke noe krav at mangelen skal ha økonomisk betydning 




2.3.2 Krav om spesifisert reklamasjon? 
Kravet til reklamasjonens innhold og form varierer mellom forskjellige kontraktstyper. 
Kjøpsloven av 1988 kan i denne sammenheng sies å representere en minimumsvariant. 
Overfor mangler kan kjøperen i første omgang nøye seg med å avgi en nøytral reklamasjon 
jf. § 32 (1), som ved krav på retting må følges opp av en spesiell reklamasjon jf. § 35 (1)
98
. 
Ved tilvirkningsoppdrag er et vilkår om spesifisert reklamasjon ikke like naturlig, og be-
grunnelsen er at retting i disse tilfeller fremstår som en ren forlengelse av det opprinnelige 
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NS 3401 anga ingen formelle krav til reklamasjon over mangler. Det var tilstrekkelig at det 
ble gitt en ”nøytral” reklamasjon så lenge den gjorde byggherrens påberopelse av mangelen 
klart, jf. pkt. 25.6 og 25.8
100
. Heller ikke oppfølgeren NS 3430 stilte noen særskilte krav til 
byggherrens reklamasjon, jf. dennes pkt. 32.7. Nå er det krav at mangelen angis i overta-
kelsesprotokollen eller i et vedlegg til denne, jf. NS 8405 pkt. 36.6. Men foruten skriftlig-




Et visst minstemål antas likevel å foreligge. Entreprenøren må ut fra angivelsen kunne for-
stå hvilke forhold det siktes til, slik at det er mulig for ham å starte utberingen. På den an-
nen side kan det neppe stilles strengere krav til beskrivelsen enn at det skal angis hva som 
er observert. Noen presis angivelse av innhold, årsaksforhold eller påstand for mangelen 




Noe strengere krav finnes i NF 07/NTK 07. Reklamasjon skal her gis skriftlig jf. art. 36.1 
og meldingen skal inneholde ”en spesifisert angivelse av mangelen”, jf. art. 25.1 tredje ledd 
(min uthevelse)
103
. Førstnevnte krav anses oppfylt så lenge den påståtte mangel er angitt i 
leveringsprotokollen, mens sistnevnte krav er tilfredsstilt så lenge meldingen er tilstrekke-
lig spesifisert til at leverandøren kan identifisere mangelen og starte arbeidet med å vurdere 




Også etter NLM 94 foreligger et krav om skriftlig reklamasjon, jf. dennes pkt. 55 første 
punktum. Nærmere krav til reklamasjonens innhold finnes i annet punktum: ”Meldingen 
skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg” (min uthevelse). Men for å 
                                                 
 
100
 Sandvik (1977) s. 244 
101
 Kolrud mfl. (2004) s. 459 
102
 Kolrud mfl. (2004) s. 459 
103
 NTK 07 art. 36.1 og art 25.1 er, med forbehold om et par mindre redaksjonelle endringer, identisk med de 
tilsvarende bestemmelsene i NF 07. 
104
 Kaasen (2006) s. 641 
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muliggjøre hurtige reklamasjoner, kan det ikke stilles for strenge krav til kjøperen her. Det 
er derfor ikke nødvendig å redegjøre for årsaken til mangelen, og heller ikke alltid for hvor 
den er lokalisert. På den annen side kan ikke kjøperen nøye seg med en generell reklama-
sjon som påpeker at leveransen er mangelfull. Han må gi leverandøren en mulighet til å 




Ingen av de utvalgte standardkontraktene krever at det må tas standpunkt til hvilke følger 
mangelen skal få for leverandørens rettsstilling
106
. Det kan derfor ikke kreves noen nærme-
re presisering av hvilke krav bestilleren vil bygge på de mangler det gis melding om
107
. Da 
retting er den eneste primærbeføyelsen i disse kontraktene, vil en påberopelse av mangelen 







2.3.3.1 Innledning og bakgrunnsrett 
Retteplikten er i utgangspunktet ikke ubetinget
109
. Et krav på retting er på samme måte som 
kravet på naturaloppfyllelse underlagt en misforholdsbegrensning. Begrensningen går ut på 
at retting ikke må volde leverandøren urimelig kostnad eller ulempe
110
. Hvorvidt det fore-
ligger tilstrekkelig grunn til å nekte utbedring, avhenger av en rekke faktorer. Det må blant 
annet tas hensyn til behovet for gjenstanden og om det oppstår tap eller ulempe ved å måtte 
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I den alminnelige kjøpsretten gjøres det unntak fra selgerens ubetingede retteplikt dersom 
reparasjonen vil påføre selgeren ”urimelig kostnad eller ulempe”112. Retting er utelukket 
både når det er fysisk umulig, for eksempel at det kreves utvikling av ny teknologi som 
viser seg umulig å utvikle, og når kravet om utbedring er urimelig. For eksempel kan repa-





Også på entrepriserettens område vil misforholdsbegrensningen få betydning for utbed-
ringsplikten. Selv om entreprenørens utbedringsplikt i utgangspunktet er ubetinget, vil 
byggherren ikke kunne kreve utbedring der kostnadene blir uforholdsmessig store i forhold 
til det som oppnås
114
. Misforholdsbegrensningen har for øvrig vært oppstilt lenge før til-
komsten av NS 8405 og bustadoppføringslova
115
. Sandvik viser at det over lengre tid har 
vært et allment akseptert prinsipp i så vel kontinental som anglo-amerikansk rett at man 
oppstiller unntak fra plikten til utbedring og til å erstatte utbedringskostnader hvor utbed-
ring vil ”kreve uforholdmessig av arbeid eller utgifter”116. 
 
Sammenlignet med det alminnelige kjøp, kan det på tilvirkningskontraktenes område gå 
ganske langt før misligholdsbegrensningen nås. Én begrunnelse er at det i slike kontrakter 
normalt er mye om å gjøre for bestilleren å få en mangelfri ytelse, en annen er at det som 
regel dreier seg om profesjonelle forhold der det må stilles relativt store krav til leverandø-
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ren. Standardvilkårene på dette området beskriver ofte misforholdsbegrensningen i mer 
force majeure-lignende termer
117
, og selv om bestemmelsene neppe kan anses uttømmende 
og primært er skrevet med sikte på ansvar i form av konvensjonalbot eller erstatning, gir de 




Som nevnt kan det hevdes at begrensningen gir uttrykk for et allment akseptert prinsipp, og 
kan derfor i utgangspunktet legges til grunn selv i avtaler hvor det ikke finnes holdepunkter 
i noen uttrykkelig bestemmelse
119
. Det må i alle tilfelle kreves relativt klare holdepunkter i 
kontrakten for at en slik begrensning ikke skal gjelde mellom partene
120
. En absolutt utbed-




2.3.3.2 Særlig om forholdet mellom kjl. § 23 og avtl. § 36 
Kjøpsloven § 23 fastslår som utgangspunkt at kjøperen ved det som lovgiver klassifiserer 
som mislighold - i lovens terminologi ”kontraktsbrudd” - har en fastholdelsesrett122. Denne 
retten begrenses dels i forhold til hindringer på selgersiden som ville fritatt for erstatnings-
ansvar etter kjl. § 27 (1), og dels i forhold til omstendigheter som – uavhengig av ansvars-





Kjøpsloven av 1907 var et regelverk primært om økonomiske sanksjoner: Krav på penger i 
form av tilbakebetaling, fritakelse fra eller nedsettelse av betalingsplikt - eventuelt erstat-
ning. Til sammenligning er kjøpsloven av 1988 basert på en mer prinsipiell utbygning av 
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retten til fysisk oppfyllelse in natura, noe som kommer til uttrykk ved at retten til fasthol-





Kjl. av 1907 inneholdt en regel om fastholdelse ved forsinket levering i § 21. Regelen er 
opprettholdt i kjl. av 1988 § 23, men med en begrensning beregnet på tilfelle der oppfyllel-
sesbyrden på selgersiden vil stå i misforhold til kjøperens interesse i å få kontrakten opp-
fylt
125
.  Det må i denne sammenheng understrekes at vurderingene etter § 23 utelukkende 
gjelder sanksjonsalternativer; spørsmålet om erstatning for ikke-oppfyllelse eller for forsin-
ket levering beror på andre regler. Fastholdelsesreglenes plass i loven fremgår når § 23 
sammenholdes med § 22, som oversiktsmessig lister opp de sanksjonsalternativer kjøper 
har ved forsinkelse
126
.   
 
Regelen i § 23 (1) knytter an til en vurdering av oppfyllelsesbyrdene til enhver tid, mens 
presiseringen i (2) er medtatt med særlig sikte på varighetsaspektet (”varighets force ma-
jeure”). Leddet forutsetter en sammenligning av situasjonen på den tid da levering skulle 
skjedd med situasjonen som den fremstår etter at en ellers virksom leveringshindring er 




De vilkår lovgiveren regner opp i kjl. § 23 (2) vil etter sakens natur i betydelig grad over-
lappe hverandre. Det reelle budskap i paragrafen blir at rettsanvenderen må utøve et 
forstandig skjønn over hvorvidt det er rimelig, hensiktsmessig og ønskelig at kjøperen fast-
holder kjøpet i et tilfelle der selgeren ikke har villet eller maktet å levere til fastsatt tid. Be-
stemmelsen foreskriver dermed ikke noe annet enn det som allerede følger av avtl. § 36, for 
så vidt dommeren alltid kan vurdere rimeligheten av kontraktsvirkningene konkret – og 
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lempe eller frita ut fra slike vurderinger. Kompetansen etter avtl. § 36 er for øvrig ikke inn-




Kjl. § 23 vil frita selgeren fra leveringsplikt in natura både der hindringen er subjektivt an-
svarsbetingende, der den pådrar kontrollansvar – og der den verken pådrar skyldansvar 
eller kontrollansvar. I så måte leder § 23 til en separat – og i forhold til ansvarsreglene, en 
selvstendig vurdering av hvorvidt det fra et samfunnsøkonomisk synspunkt bør skje leve-
ring i forholdet, uavhengig av andre økonomiske konsekvenser etter kjøpslov, kontrakt 
eller avtl. § 36. Bestemmelsen viser således til en utgifts- og ulempevurdering, og forutset-
ter at byrdene for selgeren skal veies opp mot kjøperens interesse i at selgeren oppfyller til 
tross for hindringen. Men siden det økonomske sluttresultat følger av § 27 (1) og ikke av § 
23, må det være riktig å anse § 23 som en delregulering om hvordan risikoen for leverings-




Bestemmelsen i kjl. §§ 23 og 27 er sammen med avtl. § 36 gitt en så vid skjønnsbetont ut-
forming at det i siste omgang, nå som tidligere, blir domstolene som må avgjøre hvorvidt 
selger eller kjøper står nærmest til å bære risikoen for uforutsette faktiske eller økonomiske 
hindringer som oppstår i tiden mellom avtaleslutningen og leveringstidspunktet. Og selv 
om kontraktens hindringsregulering omfatter et faktisk forhold som har inntrådt, gjenstår 
det i praksis ofte skjønnsmessige vurderinger ikke bare vedrørende tolkningen, men også 
vedrørende selgerens subjektive forhold. At partene har innarbeidet særlige klausuler i av-
talen er ikke til hinder for reelle overveielser av ”terskel”, ”offer” og ”byrde”-typen130.  
 
Det mest aktuelle spørsmål i dag synes å være om ansvarsreguleringen i kjl § 27 (1) innvir-
ker på tolkningen av vanlige force majeure-klausuler som stadig anvendes i kontraktsprak-
sis. Det blir til syvende og sist et enhetlig legislativt reelt spørsmål å veie selgerens interes-
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ser mot kjøperens i slike saker, hva enten det gjelder tolkning av force majeure-




Jeg skal nå se nærmere på hvordan de ulike standardkontraktene har valgt å løse dette, og 
om det foreligger noen forskjeller dem i mellom. 
 
2.3.3.3 Misforholdsbegrensning i standardkontraktene? 
I NS 8405 er prinsippet kommet til uttrykk i pkt. 36.2 første avsnitt: ”… med mindre kost-
nadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås”. (Min 
uthevning). I tråd med hva som var situasjonen under de tidligere enterprisestandardene NS 
3401 og NS 3430 må bestemmelsen forstås slik at det må foreligge et markert og åpenbart 




Hvorvidt så er tilfelle må bero på en konkret vurdering under hensyn til den aktuelle bygg-
verkets art og formål; er det tale om et bygg hvor det av sikkerhetsmessige eller andre 
grunner er av vesentlig betydning at tekniske normer og spesifikasjoner er tilfredsstilt, skal 
det svært mye til før entreprenøren unngår utbedring selv om dette kan bli meget kost-
bart
133
. På den annen side vil rene skjønnhetsfeil lettere kunne aksepteres ved et lager- eller 
industribygg, enn i et bolighus, eller et representasjonsbygg. Utgangspunktet er likevel at 
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Når det gjelder utbedringsplikten i NF 07/NTK 07 kan det hevdes at denne er absolutt
135
. 
Og deler man dette standpunktet, vil selskapet ha krav på utbedring jf. hovedregelen i art. 
25.2, selv om det måtte innebære uforholdsmessige omkostninger. Kontrakten hjemler intet 




Både NF 07 og NTK 07 skiller seg med dette klart fra NS 8405 på punkt. Sistnevnte slår 
uttrykkelig fast en misforholdsbegrensning, mens førstnevnte ganske klart avviser at en slik 
begrensning skal gjelde. Bakgrunnen for dette synes å være at disse kontraktene utelukker 
bruk av prisavslag som et alternativ til utbedring, jf. formuleringen av art. 25.5
137
. Da ut-
bedring vil være den eneste sanksjonsformen også når det fordres en uforholdsmessig res-
sursbruk
138





I NLM 94 pkt. 52 slås det fast en generell plikt til å avhjelpe alle mangler. Plikten er også i 
denne kontrakten i utgangspunktet ubetinget, men begrenses til bestemte mangler og til 
bestemte måter å avhjelpe på
140
. Til tross for disse begrensningene vil man ofte drive på 
ganske lenge før løsningen finnes, eller man til slutt må gi opp. Mens man holder på vil 
atskillig ”prøving og feiling” gjøres, og ikke sjelden vil leverandøren også prøve å modifi-
sere leveransen for å få den til å virke som forutsatt. Resulterer dette i at leveransen virker 
som forutsatt, vil man normalt kunne si at mangelen er utbedret, selv om leveransen i sin 




                                                 
 
135
 Kaasen (2006) s. 644 
136
 Kaasen (2006) s. 644 
137
 Simonsen (1999) s. 347 
138
 Simonsen (1999) s. 347 
139
 Kaasen (2006) s. 644 
140
 Kolrud mfl. (1996) s.153 
141
 Kolrud mfl. (1996) s. 155 
 33 
Det sentrale spørsmål for leveranser etter NLM 94 og naturligvis også for ytelsene etter de 
andre standardkontraktene, blir derfor hvor lenge leverandøren kan holde på med sin ”prø-
ving og feiling” før en eventuell misforholdsbegrensning slår inn.  
 
Yttertilfellene, hvor det er teknisk umulig å utbedre, skaper ingen problemer. Ingen kan 
forpliktes til å gjøre det umulige, og det gir ingen fornuftig mening å la kjøperen stå fast 
med sitt primære krav om naturaloppfyllelse. Spørsmålet vil derfor i hovedsak bare gjøre 
seg gjeldende i tilfeller hvor det er teknisk mulig å utbedre mangelen, men hvor kostnadene 




Den nærmere fastleggelse av hva som kan anses å ligge i begrepet uforholdsmessig må i 
stor grad bli gjenstand for skjønn. Den omstendighet at en fullverdig mangelsutbedring blir 
meget kostnadskrevende, kan i seg selv ikke være avgjørende. Bedømmelsen må følgelig 
skje i henhold til mangelens praktiske betydning for bestilleren, og selv om man måtte 
konstatere at dens betydning er så alvorlig at utbedring må skje ”for enhver pris” kan det 
likevel ikke utelukkes at et fullt og ubegrenset ansvar for utbedringskostnadene vil få slike 
alvorlige konsekvenser for leverandøren at det langt overstiger hva han med rimelighet 




Hvor utbedringskostnadene således overstiger leverandørens ”offergrense”, vil en hen-
siktsmessig avveining av partenes interesse vanligvis føre til at leverandøren likevel for-
pliktes til fysisk å utføre utbedringsarbeidene, men da mot en justering av vederlaget. Nor-
malt vil dessuten kontraktene selv ta stilling til spørsmålet om begrensning av leverandø-
rens ansvar for utbedringskostnader, enten til en bestemt prosent av kontraktssummen eller 
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2.4 Rettepliktens nærmere innhold 
2.4.1 I hvilken grad skal mangelen utbedres?  
Utbedringsplikten består i å bringe kontraktsgjenstanden i den stand bestilleren har krav på 
etter kontrakten. Mangelens art og omfang vil derfor være utslagsgivende for rettepliktens 
nærmere innhold
145
.   
 
Leverandøren har normalt ikke noen plikt til å forbedre gjenstanden ved utbedringen av 
mangelen
146
. Bestilleren kan derfor ikke kreve at leverandøren tar i bruk bedre materialer, 
bedre metoder, eller bedre programmer enn de kontrakten opprinnelig påla ham å bruke, og 





2.4.1.1 Endring av regler og krav 
Situasjonen vil kunne stille seg annerledes dersom retting i overensstemmelse med kontrak-
ten bringer produktet i strid med nyere lover eller forskrifter. Det synes likevel å følge av 
lojalitetsplikten i kontraktsforholdet at de nye kravene skal imøtekommes
148
. Utgangspunk-
tet er derfor at leverandøren må undersøke hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder, 




Når det gjelder kontraktenes forhold til bakgrunnsretten på dette punkt, kan det nevnes at 
blant annet NS 8405 pkt. 25.2 er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelser i 
kjøpsloven og håndtverkertjenesteloven. Utgangspunktet der har vært en risikoavveining 
mellom partene: Hvem er nærmest til å bære risikoen for den situasjon som er oppstått? 
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Denne harmoniseringen av reglene gjør det relevant å se hen til den risikoavveining som 
der er foretatt, og det er følgelig presumsjon for å anvende de samme retningslinjer også 




I NF 07/NTK 07 art. 5.1 første ledd pålegges leverandøren en absolutt plikt til å holde seg 
informert om, og rette seg etter visse eksterne regler og krav, og plikten gjelder også der-
som kravene endres etter kontraktsinngåelsen
151
. Listen i bokstavene a) – c) definerer hvil-
ke typer krav det gjelder, og hvem som må ha fastsatt dem. Derimot fremgår det ikke eks-
plisitt hvilket tema kravet må gjelde for å være omfattet av leverandørens plikt. Plikten vil 
likevel bare ha interesse for eksterne krav som faktisk har en eller annen betydning for le-




Det er videre likegyldig hvorvidt kravet hadde noen forgjengere eller om det fremstår som 
helt nytt. Og det er heller ikke av betydning hvem kravene utpeker som pliktsubjekt
153
. 
Leverandøren har i visse tilfeller likevel krav på at selskapet skal holde ham skadesløs for 
de meromkostninger eller forsinkelser slike nye krav medfører. For at risikoen for de nevn-
te endringer i lovgivning og praksis skal legges på selskapet, er det i følge 5.1 annet ledd et 
vilkår at endringen ”nødvendiggjør Endring av Arbeidet eller dets utførelse, og [at] dette 
påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrift”. I dette ligger to krav: For det første er 
endringer bare relevante dersom de påvirker leverandørens kostnader eller fremdrift – bare 
da det er av interesse å plassere risikoen for endringen. Og for det andre må disse virkning-
ene skyldes slike endringer i arbeidet eller dets utførelse som er forårsaket av nettopp regel- 
eller praksisendringen. Annet ledd oppstiller således et kvalifisert krav til årsakssammen-
heng: Det er ikke tilstrekkelig at endringen faktisk har påvirket leverandørens kostnader 
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eller fremdrift, dersom denne virkningen ikke faktisk skyldes at leverandørens plikter med 




Også i NLM 94 slås det fast at leverandøren har en plikt å levere i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter som gjelder på tilbudstidspunktet
155
, jf. kontraktens pkt. 7 annet punk-
tum. Leverandøren plikter dessuten å utføre endringsarbeider som er foranlediget av end-
ringer i lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for leveransen jf. pkt. 8. Sistnevnte 
gjelder for endringer som er inntrådt mellom tilbudsdagen og overtakelsen, og det er uten 
betydning hvorvidt det er leverandøren selv eller bestilleren som blir oppmerksom på end-
ringen. Ettersom plikten består helt frem til overtakelsen, kan leverandøren risikere å måtte 
påbegynne endringsarbeider på en ellers ferdig leveranse dersom endrede regler trer i kraft 
under gjennomføringen
156
. Endelig plikter leverandøren å foreta endringsarbeider som ak-
tualiseres ved endringer i den alminnelige fortolkning av de lover, forskrifter og bestem-




I NS 8405 fortoner situasjonen seg noe annerledes. Denne kontrakten inneholder ingen 
særskilt bestemmelse hva gjelder endringer i lover og forskrifter, men etter pkt. 25.2 første 
ledd - som for øvrig er en force majeure-bestemmelse - har entreprenøren krav på fristfor-
lengelse dersom fremdriften hindres av blant annet ”offentlige påbud og forbud”. Og like 
klart som at risikoen er lagt på leverandøren etter NF 07/NTK 07 art. 5.1 annet ledd, er 
risikoen etter NS 8405 pkt 25.2 lagt på byggherren
158
. 
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2.4.2 Reparasjonssted 
Dersom kontraktsgjenstanden er løsøre, vil det kunne oppstå spørsmål hvor utbedringen av 
mangelen skal finne sted. Undertiden vil utbedringsstedet gi seg selv på bakgrunn av 
mangelens art og omfang. Gjenstanden må typisk repareres på debitors verksted. Andre 
ganger kan rettingen foretas der kontraktsgjenstanden måtte befinne seg. Enkelte standard-




Når det gjelder NLM 94 er hovedregelen at avhjelp av mangler utføres på monteringsste-
det
160
, jf. pkt. 56 annet ledd. Dette er som regel også det mest praktiske. Leverandøren har 
likevel mulighet til å beslutte at den mangelfulle delen skal returneres for reparasjon.  Det 
heter seg at dersom leverandøren finner det hensiktsmessig, kan den mangelfulle del eller 
eventuelt materiell returneres til leverandøren for reparasjon eller utskiftning. Det er helt 
opp til leverandøren om en slik retur skal skje. Selv om kjøperen hadde kunnet bruke leve-
ransen i mangelfull tilstand, må han akseptere retur av materiellet dersom leverandøren 





Verken NF 07/NTK 07 eller NS 8405 har uttrykkelige regler om hvor retting skal finne 
sted. Spørsmålet må derfor avgjøres ut fra de konkrete omstendighetene og hva som med 
rimelighet kan forventes av leverandøren
162
. Men i likhet med NLM 94-baserte kontrakter, 
vil monteringsstedet normalt være det foretrukne sted for utbedring av mangler også etter 
fabrikasjon- og entreprisekontraktene. I entrepriseretten på land vil jo bygningen være 
monteringsstedet, og de aller fleste mangler vil rimeligvis oppstå og utbedres der. Når det 
gjelder NF/NTK kan dette stille seg noe annerledes, idet noen gjenstander vil kunne ferdig-
stilles på land, mens andre må monteres ute på plattformen. Ferdigstilte moduler må følge-
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lig inkorporeres i eksisterende gjenstander, og slikt sett vil også disse kunne repareres på 
monteringsstedet. Det vanlige her er likevel at slike returneres til leverandøren for utbed-
ring der. For eksempel vil overhaling og bytting av deler på en jernroughneck normalt skje 
på leverandørens verksted på land. Men ser man på begge typer montering under ett, vil 
den store hovedregel likevel være at manglene utbedres på monteringsstedet. 
 
2.4.3 Transportkostnader 
Når det gjelder transportkostnader ved å få utbedret mangelen, er utgangspunktet en mer 
generell påregnelighets- eller risikobetraktning. Dersom kostnaden ligger innenfor den na-
turlige risikosonen som knytter seg til utbedringsarbeidet, kan det være grunn til å la leve-
randøren bære omkostningene
163
. Men i kontraktspraksis er det ofte gjort unntak fra hoved-
regelen, noe som viser seg i standardkontraktene.  
 
I NF 07 er transportkostnader ” til, fra og på feltet” uttrykkelig unntatt fra leverandørens 
omkostningsansvar, jf. art. 25.4 annet ledd bokstav c). Transportutgiftene omfatter her en-




Liknende regler finnes i NLM 94. Pkt. 60 annet ledd slår uttrykkelig fast at bestilleren på 
bestemte vilkår ”skal bære” visse meromkostninger ved leverandørens mangelsutbedring. 
Bestemmelsen stiller med andre ord opp en begrensning av omfanget av leverandørens 
omkostningsansvar etter pkt. 56 første ledd annet punktum , jf. pkt 52
165
. Det er likevel 
bare meromkostninger forårsaket av at leveransen befinner seg på et annet sted enn monte-
ringsstedet, som skal bæres av bestilleren. Omkostningsansvar og risiko for andre typer 
forsendelser skal derimot bæres av leverandøren jf. pkt. 60 første ledd.  
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I NS 8405 omtales ikke transportkostnader uttrykkelig, men antas å falle inn under regelen 
i pkt. 36.2 første ledd som ”nødvendig og direkte” utgift som følge av mangelsutbedringen. 
Entreprenørens reise- og oppholdsutgifter dekkes derfor av entreprenøren selv. 
 
  
2.5 Økonomisk innhold 
2.5.1 Kostnadsfri retting 
Det kjøpsrettslige system
166
 bygger på at retting av mangler som utgangspunkt skal skje 
kostnadsfritt for kjøperen, og dette gjelder både når selgeren er pålagt å foreta retting og 
når han av eget tiltak iverksetter utbedring. På tilvirkningskontraktenes område vil situa-
sjonen kunne stille seg noe annerledes, da det nevnte utgangspunkt ikke nødvendigvis in-




I NS 8405 er regelen slik at dersom entreprenøren er forpliktet til å utbedre, skal kostnade-
ne ved utbedringen dekkes av ham, jf. pkt. 36.2 første ledd, annet punktum. Han kan ver-
ken ta seg betalt for arbeidet eller for medgåtte materialer. I NS 3430 pkt. 32.2 var dette 
formulert slik at utbedringen skulle skje ”vederlagsfritt”, men det er ikke tilsiktet noen rea-
litetsendringer ved bruken av uttrykket ”kostnadene”168. Regelen er for øvrig helt i samsvar 
med deklaratorisk rett
169
 , og kan for så vidt oppfattes som et utslag av entreprenørens pri-




Også i NF 07/NTK 07 art. 25.2 er hovedregelen at leverandøren plikter å utbedre mangelen 
for egen regning. Dette innebærer at leverandøren må dekke omkostningene ved de tiltak 
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som er nødvendige for at kontraktsgjenstanden skal tilfredsstille kontraktens krav
171
. I til-
legg til nye deler og selve utbedringsarbeidet, omfatter kostnadene andre arbeider som er 
nødvendige for å utbedre mangelen, eksempelvis demontering av andre komponenter, mo-
bilisering av arbeidsstyrken, tilrigging og logistikk offshore.
172
   
 
I NLM 94 pkt. 56 første ledd siste punktum slås det uttrykkelig fast at leverandøren selv må 
bære omkostningene ved utbedring/reparasjon av mangler.  Leverandørens forpliktelse er 
imidlertid kun en forpliktelse til å bekoste eget arbeid, eventuelt å bekoste arbeid leveran-
døren etter egen bestemmelse har overlatt andre. Bestemmelsen innebærer således ikke at 
bestilleren etter eget forgodtbefinnende kan la reparasjonen bli utført, for deretter å sende 
regningen til leverandøren.  
 
Alle standardkontraktene har, som vi har sett, regler om kostnadsfri utbedring av mangler. 
Spørsmålet blir derfor hvilke kostnader dette omfatter, og hvilke som eventuelt faller uten-
for. 
 
 I NS 8405 er utgangspunktet at alle kostnader ved utbedringen dekkes av entreprenøren, 
forutsatt at de anses som direkte og nødvendige følger av mangelen
173
.  I NF 07/NTK 07 er 
utgangspunktet motsatt, her vil selskapet har krav på utbedring selv om den måtte innebære 
uforholdsmessige omkostninger. I mangel av mulighet til ordinært prisavslag, gjør kontrak-
ten intet forbehold i denne sammenheng
174
. I NLM 94 pkt. 56 første ledd siste punktum, 
begrenses leverandørens omkostningsansvar til de omkostninger som må bæres ”i henhold 
til reglene i punktene 52-64”. Henvisningen er i og for seg unødvendig; omkostningsansva-
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2.5.2 Aksessoriske kostnader  
Utbedringsarbeider vil ofte innebære mer arbeid enn utbedring av selve mangelen. Mange-
len kan for eksempel bare utbedres ved at andre deler av kontraktsgjenstanden rives eller 
demonteres
176
. Spørsmålet blir følgelig hvem som eventuelt skal dekke slike kostnader. 
 
I NS 8405 pkt. 36.2 heter det at tilkomstutgifter skal dekkes av entreprenøren. Dette dekker 
blant annet utgifter til nedriving av utførte arbeider for å kunne utføre utbedringen, og selv-
sagt også utgifter til oppbygging av det som er nedrevet. I utgangspunktet foreligger det 
ingen begrensning av de ”tilkomst”-arbeider entreprenøren svarer for, utover at det må fo-
religge en viss årsakssammenheng, jf. kravet til at utgiftene må være en direkte og nødven-
dig følge av mangelsutbedringen
177
. Men det er på det rene av misforholdsbegrensningen 
vil gjelde også her. 
 
Motsatte regler finnes i NF 07/NTK 07. Her fritas leverandøren fra å dekke en rekke av de 
praktisk viktigste kostnader tilknyttet utbedringsarbeidet, jf. art. 25.4 annet ledd. Bestem-
melsen innebærer derimot ikke en begrensning mht. leverandørens plikt til å foreta utbed-





Krever mangelsutbedringen demontering av andre gjenstander enn kontraktsgjenstanden, 
herunder deler av denne, sies det uttrykkelig at leverandøren ikke i noe tilfelle er ansvarlig 
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for kostnadene forbundet med dette
179
. NF/NTK skiller seg med dette klart fra NS 8405 når 
det gjelder risikoen for tilkomstutgifter. På den annen side må det etter NF/NTK foretas en 
vurdering av hvorvidt den demonterte del inngår i leverandørens kontraktsytelser eller ei
180
. 
Det er følgelig bare ved demontering av andre gjenstander enn kontraktsgjenstanden, at 
kostnadene dekkes av selskapet. 
 
Heller ikke kostnader forbundet med kost og losji til havs, transport til, fra eller på feltet, 
tungløftoperasjoner til havs og ekstra kostnader forbundet med arbeider utført under hav-
overflaten kan kreves dekket av leverandøren
181
. Dette fritar ham som nevnt ikke fra å fore-
ta utbedringer offshore eller under havoverflaten, og en annen sak er hvorvidt selskapet 
faktisk ønsker at han skal foreta utbedringer der. Ofte vil det være hensiktsmessig at andre 
leverandører som likevel arbeider til havs får oppdraget. I så fall medfører annet ledd, 
sammenholdt med art. 25.3 annet ledd, at leverandørens ansvar for utbedringer begrenses 





I NLM 94 finnes liknende regler. Der avhjelp av mangel medfører inngrep i, eller demonte-
ring av annet enn leveransen selv, svarer kjøperen for arbeidet og omkostningene med det-
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2.5.3 Andre utgifter 
Entreprenøren svarer også for andre utgifter som er en ”direkte og nødvendig følge av 
mangelsutbedringen”, jf. NS 8405. pkt. 36.2 første ledd annet punktum. Bestemmelsen er 
generelt utformet, og dekker også de to øvrige særlig definerte områdene. I utgangspunktet 
innebærer regelen at alle utgifter ved utbedringen skal betales av entreprenøren, eksempel-
vis reise- og oppholdsutgifter, kostnader til rigg, strøm, kraft og leie av maskinpark, dersom 
dette er nødvendig for å utbedre mangelen
184
.   
 
Hvorvidt entreprenøren skal holdes ansvarlig for den enkelte kostnad vil bero på en konkret 
vurdering. Det avgjørende kriterium er om kostnaden kan sies å være en direkte og nød-
vendig følge av mangelsutbedringen. Direkte står her i motsetning til indirekte. En direkte 
følge kan for eksempel være at noe må rives for at mangelen skal kunne utbedres, mens en 
indirekte følge kan være inntektstap som følge av at utbedringen foregår, eksempelvis av-
savnstap, manglende utnyttelse av bygningsmasse og byggherrens kontraktsansvar for and-
re arbeider som blir påvirket. Hvorvidt noe er nødvendig, er i større grad et skjønnstema og 
representerer en mer generell avgrensning
185
.   
 
 
2.6 Tidsmessige grenser 
2.6.1 Rettefrist 
Retting av mangler må foretas innenfor bestemte frister. Dette gjelder enten rettingen fore-
tas som følge av et påbud eller skjer av eget tiltak. Innenfor de lovregulerte kontraktsområ-
dene
186
 må retting være foretatt innen ”rimelig tid” 187.   
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Etter NS 8405 pkt. 36.2 fjerde ledd skal byggherren ”sette en rimelig frist” for utbedringen. 
Fastsetter byggherren en frist, enten ved reklamasjonen eller senere, er entreprenøren bun-
det av denne, med mindre han godtgjør at den ikke gir ham en reell mulighet for å utføre 




I NF 07 er rettefristen ”snarest mulig” jf. art. 25.2 første ledd, men oversittelse sanksjone-
res først dersom leverandøren ikke ”innen rimelig tid” er i stand til å utbedre, jf. art. 25.3 




Leverandøren plikter å foreta utbedringen ”innen rimelig tid etter at han fikk melding” om 
mangelen. Fristen løper fra selskapets reklamasjon i henhold til art. 25.1 annet ledd. Men 
det er et vilkår at selskapet uttrykkelig krever utbedring: En nøytral reklamasjon i form av 
bare en påpekning av mangelen er ikke tilstrekkelig til at fristen for utbedring begynner å 
løpe. Dette fordi det kan tenkes at selskapet vil motsette seg at leverandøren utbedrer og 
derfor bare reklamerer for å opprettholde sitt erstatningskrav i denne forbindelse. I slike 
tilfelle løper utbedringsfristen først fra den senere skriftlige melding fra selskapet om at det 
krever mangelen utbedret. Forholdet er således et annet enn etter NS 8405 pkt 36.2 første 




NTK 07 art. 25.2 er identisk med NF 07. Det samme gjelder for art. 25.3 er, bortsett fra et 
par mindre redaksjonelle endringer. Det kan likevel nevnes at NTK 07 ikke stiller krav om 
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I NLM 94 pkt. 56 første setning slås det fast at leverandøren ”uten ugrunnet opphold” skal 
avhjelpe mangelen. Forpliktelsen oppstår fra det tidspunkt han mottar ”skriftlig meddelelse 
i henhold til pkt. 55”. Det må understrekes at fristen gjelder den tid leverandøren dispone-
rer for å ha avhjulpet mangelen - det er dette som må ha skjedd ”uten ugrunnet opphold” 




Det kan videre bemerkes at den norske og danske versjonen av kontrakten benytter uttryk-
ket ”uten ugrunnet opphold”, mens den finske og svenske benytter uttrykket ”med den 
skyndsamhet som omständigheterna påkallar”. Begge uttrykk er forankret i de konkrete 
omstendigheter. Det antas derfor at uttrykkene i praksis vil lede til de samme resultater, 
selv om det dansk/norske uttrykket legger mer vekt på leverandørens forhold og det 




Som vi nettopp har sett, gir samtlige av standardkontraktene uttrykk for at retting av mang-
ler må foretas innenfor bestemte frister. Men også der utbedringsretten fremstår som abso-
lutt, det vil si uten noen tidsavgrensning, skal det normalt innfortolkes en forutsetning om 
at utbedringen skal skje innen rimelig tid. Dette følger av den grunnleggende avgjørelsen 
inntatt i Rt. 1935 s. 497
194
. Dommen gjaldt salg av et sildoljemaskineri, som snarlig viste 
seg å ha en rekke mangler. Etter at verkstedet i et halvt år hadde forsøkt å utbedre mangle-
ne, annullerte kjøperen salget. Førstvoterende fremholdt at utbedringsforsøket ikke kunne 
pågå i ”ubegrenset tid” og han konkluderte med at ”Det maa […] være bestemmelsenes 
forutsetning at selgerens plikt til å rette feilene kunde opfylles innenfor et tidsrum som og-
saa kjøperen maatte staa som rimelig”195 .Dommen synes å gi uttrykk for fast og langvarig 
praksis, og finner støtte blant annet i Rt. 1965 s. 91 og i ND 1979 s. 231 – ”Wingull”.  
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I praksis har en for øvrig ikke alltid lagt avgjørende vekt på om noen frist formelt er satt, 
men har godtatt krav på erstatningskostnader hvis det er gått så langt tid etter reklamasjo-
nen at leverandøren har hatt tilstrekkelig tid til å utføre utbedringsarbeidet. Det sentrale 
spørsmål blir derfor hva som anses å ligge i uttrykket ”rimelig tid”196. 
 
2.6.2 Hva ligger i begrepet ”rimelig tid”? 
Felles for alle kontraktene er at fristen må vurderes ut fra en helhetsvurdering. Under NS 
8405 vil en rimelig frist avhenge av karakteren og omfanget av det utbedringsarbeidet som 
skal foretas. Entreprenøren skal ha en rimelig mulighet til å utføre de nødvendige arbeider 
innen fristen. Som Sandvik påpeker, kan det være påkrevd å ta hensyn til årstiden idet en 
del arbeid ikke, eller bare med store ekstraomkostninger, kan bli utført om vinteren dersom 




Er rimelig frist satt, er denne bindende for entreprenøren, med mindre entreprenøren har 
krevet og har rett til samlet utbedring. Dersom byggherren ikke setter noen frist, vil nok 
entreprenøren likevel ha plikt til å utføre utbedringsarbeidene innen rimelig tid. Er det tale 
om reklamasjoner etter overtakelse, vil regelen i pkt. 36.2 sjette ledd kunne komme til an-




Også i NF 07/NTK 07 beror hva som er rimelig tid for utbedringen på en helhetsvurdering. 
Her vil selskapets behov stå sentralt: Utbedringen må foretas så raskt at selskapet ikke på-
føres urimelige ytterligere belastninger på grunn av mangelen. En mangel som setter kont-
raktsgjenstanden ut av spill, må utbedres raskere enn en som bare innebærer en ulempe 
under bruken av den. I totalvurderingen kan det også inngå faktorer som hvorvidt leveran-
døren kan bebreides mangelen, hvor teknisk komplisert utbedringen er, og hvilke omkost-
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ninger forsering av utbedringen innebærer i forhold til hvilken ulempe selskapet har ved en 
lengre frist. Leverandørens nærliggende behov for å kunne utbedre flere reklamasjoner 
under ett teller også med. Men selv om rimelighetskriteriet kan medføre at det må foretas 
en avveining mellom kostnaden og nytten ved rask utbedring, må det fastholdes at ut-
gangspunktet er selskapets rimelige behov. Leverandøren har ikke krav på lengre frist bare 





Disse betraktninger leder også til at leverandøren ikke uten videre har krav på så lang frist 
at det er fysisk mulig for ham – med alle tenkelige forseringer – å utbedre. Dette følger av 
ordlyden ”Kan ikke Leverandøren”, som forutsetter at fristen kan tenkes oversittet av rent 
fysiske årsaker. Tilsvarende er det heller intet vilkår at selskapet, eller en annen leverandør 
ville være i stand til å overholde fristen. Men det skal mye til å godta en frist som ”rimelig” 




Hva som ligger i begrepet ”uten ugrunnet opphold” jf. NLM 94 pkt. 56 første punktum, 
beror på leveransens konkrete omstendigheter. En kurant utskiftning eller reparasjon krever 
selvsagt betydelig mindre tid enn en gjennomgripende demontering og reparasjon. Det er 
den tid som behøves til en objektivt sett fornuftig organisert og normalt dyktig gjennomført 
utskiftning eller reparasjon som er ”uten ugrunnet opphold”. Et visst slingringsmonn for 
uforutsette begivenheter må innrømmes; det er det ”ugrunnede opphold”; forsinkelser uten 





                                                 
 
199
 Kaasen (2006) s. 648 
200
 Kaasen (2006) s. 648-649 
201
 Kolrud mfl. (1996) s. 163 
 48 
3 Rettsvirkninger av misligholdt retteplikt 
3.1 Oversikt 
Det er særlig to situasjoner som vil utløse brudd på retteplikten. Den ene er at leverandøren 
ikke foretar den utbedring han er forpliktet til. Den andre er at han ikke fullfører rettingen 
innen ”rimelig tid”.  
 
Overholder ikke selgeren sin retteplikt, pålegger kjl. § 34 (3) ham et rent objektivt ansvar 
for ”forsvarlige utgifter” ved at kjøperen lar mangelen bli rettet av andre. Ansvaret er ube-
tinget, og følgelig ikke underlagt begrensningene i § 40. Fkjl. § 29 har i det alt vesentlige 
samme innhold, men ettersom erstatningsansvar for mangler er rent objektivt i medhold av 




Likesom selgeren er entreprenøren erstatningsansvarlig for nødvendige kostnader til utbed-
ring om han misligholder sin retteplikt. Erstatningsansvaret utløses når utbedringen ikke er 
foretatt innen utløpet av den fastsatte frist
203
. Og foruten unnlatt reparasjon, synes dette å 
omfatte tilfeller der entreprenøren riktignok utbedrer, men i så mangelfull skala at det må 
likestilles med at han ingenting hadde foretatt seg. En mangelfull utbedring gir ellers ikke 
byggherren rett til uten videre å sette arbeidet bort til andre. Etter buofl. § 33 utløser mis-
ligholdet utbedringsplikt også et ansvar for entreprenøren, men formelt i form av prisavslag 
som skal være lik ”kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta”204. 
 
Hvis leverandøren misligholder sine kontraktsforpliktelser, er han eksponert for mislig-
holdssanksjoner
205
. Utenfor lovregulerte forbrukerforhold, er reglene om misligholdsvirk-
ningene stort sett deklaratoriske, men kan likevel sies å bygge på en rettspolitisk avveining 
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av partenes generelle motstridende interesser. Avtalte misligholdsbegrensninger eller fra-
skrivelser kan således skape disproporsjonalitet i kontraktsforholdet, men det er ikke der-




På standardkontraktenes område vil slike regler anses bedre tilpasset kontraktsforholdets 
egenart, sammenlignet med de generelle reglene. Mange av kriteriene de sistnevnte regler 
bygger på, er sterkt skjønnsmessige; avtaler om misligholdsvirkninger kan derfor skape 
større forutberegnelighet i kontraktsforholdet. Et annet, men meget sentralt formål, er å 
sikre at et eventuelt erstatningsansvar ikke kommer i misforhold til den fortjeneste kontrak-





Utgangspunktet er derfor at partene står fritt til å avtale seg ut av bakgrunnsrettens ansvars-
regler, herunder å beskjære dem ved å avtale ansvarsbegrensninger. Det er likevel ikke slik 
at enhver form for begrensning eller fraskrivelse kan godtas, og det vil kunne rokke ved 
den grunnleggende balanse i kontraktsforholdet dersom ansvarsfraskrivelser og – begrens-





Før jeg vil belyse ulike problemstillinger i tilknytning til gyldigheten av ansvarsfraskrivel-
ser, skal jeg gi en oversikt over behovet for og innholdet i de utvalgte standardkontraktenes 
ansvarsbegrensninger. 
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3.2 Iverksettelse av andre sanksjoner? 
Dersom retting ikke har funnet sted innen rimelig tid etter at mangelen er påberopt, vil kre-
ditor kunne iverksette de øvrige sanksjonene som står til hans rådighet. I kontraktslovgiv-
ningen nevnes uttrykkelig prisavslag og hevning. Unnlatelse av å etterleve retteplikten er 
dessuten sanksjonert ved en særlig erstatningsform: Kreditor kan la en tredjemann utføre 
rettingen, og deretter kreve kostnadene dekket. Ansvarsgrunnlaget er strengt objektivt, det 
er med andre ord tilstrekkelig at retteplikten er misligholdt
209
.  Samtlige av de kontraktslo-




Det er også vanlig at regelen tas inn i standardkontraktene om tilvirkningsoppdrag, slik 
tilfellet er for NF 07/NTK 07
211
 og NLM 94
212
. Regelen i NS 8405 pkt. 36.1 annet ledd 
skiller seg med dette noe fra de andre tilvirkningskontraktene. Skader som oppstår på kont-
raktsarbeidet etter overtakelsen, anses som en mangel, forutsatt at den er en nærliggende og 
påregnelig følge av den opprinnelige mangelen
213
. Det er følgelig tale om såkalte følgeska-
der, og den reelle begrensning er den samme som i pkt. 36.1 første ledd.  
 
Foreligger det først en retteplikt, kan det argumenteres for at en unnlatelse av å etterleve 
denne plikten gir kreditor en erstatningsadgang selv der dette ikke følger uttrykkelig av 
avtalen. Hvis ikke, ville rettefristen bare fylle en defensiv funksjon – en tid debitor har til 




Avhandlingens tema åpner ikke for videre drøftelser av de alternative misligholdssanksjo-
ner, jeg avgrenser derfor mot disse i det følgende. 
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3.3 Ansvarsbegrensninger 
3.3.1 Behovet for regulering 
De mange og omfattende ansvarsbegrensningene vi finner i kontraktspraksis, må antas å 
gjenspeile et reelt behov for å avgrense erstatningsansvaret
215
. Arbeidet i tilknytning til en 
offshorekontrakt eller en entreprisekontrakt innebærer åpenbare risikoer for skade på per-
son og ting. Begge virksomhetene involverer omfattende og langvarige fysiske arbeider der 
det vil inntreffe større og mindre uhell. Flere kategorier personer kan tenkes skadet, blant 
annet ansatte hos leverandøren, selskapet, og underleverandører, samt helt utenforstående 
tredjemenn som ikke står i kontraktsforhold til noen av disse gruppene. Skadene kan oppstå 
i umiddelbar sammenheng med kontraktsarbeidet, slik som skader fra en fallende gjen-
stand, men også i en mer indirekte sammenheng, for eksempel som følge av en innebygget 
feil. Skaden kan føre til så vel direkte tap og utgifter – en ødelagt del må skiftes ut, som til 
indirekte tap – eksempelvis tapt fortjeneste216. 
 
Det er naturlig nok leverandøren som lettest kan volde skader under arbeidet, fordi det er 
han som utfører de fleste aktiviteter som innebærer slik risiko. Uten særskilt kontraktsregu-
lering måtte skader under kontraktsarbeidet behandles etter erstatningsrettslige betraktning-
er. Leverandøren ville da blitt holdt ansvarlig for skaden dersom de grunnleggende erstat-
ningsvilkår foreligger. En slik erstatningsrettslig håndtering av skader nødvendiggjør grun-
dige og individuelle undersøkelser av en rekke forhold 
217
, og de konklusjoner undersøkel-
sene gir grunnlag for, vil kunne være meget skjønnsmessige. En viktig konsekvens av dette 
er manglende forutberegnelighet. For alle de involverte potensielle skadevoldere er det 
vanskelig å forutsi om de vil kunne bli holdt ansvarlige for skader i tilknytning til kont-
raktsarbeidet. Partene ønsker naturlig nok en sikrest mulig oversikt over hvilken risiko de 
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har for selv å bli holdt ansvarlige eller stå med et udekket krav som følge av skade i til-
knytning til kontraktsarbeidet. Den usikkerhet som følger av en erstatningsrettslig håndte-
ring av skader i tilknytning til kontraktsarbeidet, kan reduseres og langt på vei fjernes gjen-




For øvrig må behovet for ansvarsbegrensninger ses i sammenheng med partenes forsik-
ringsmuligheter. For tap som rimelig lar seg forsikre, vil det i første rekke være spørsmål 




3.3.2 Ansvarsreguleringen i standardkontraktene 
Normalt foretas begrensningen av ansvaret på to måter, dels på grunnlag av tapets art og 




Når det gjelder tapets art, nøyer noen av standardene seg med å avgrense generelt mot indi-
rekte tap
221
. NF 07/NTK 07 foretar i prinsippet en slik avgrensning, jf. art. 32.1 (det ses i 
denne sammenheng bort fra art. 25.4 andre ledd). Det er imidlertid foretatt en eksemplifise-
ring av tapstyper som skal betraktes som indirekte tap i annet ledd, men bestemmelsen er 
ikke begrenset til disse
222
. Tapt inntekt og tapt fortjeneste er klassiske eksempler på indi-
rekte tap. Tapt produksjon dekkes ofte som inntekts- eller fortjenestetap, men kan få betyd-
ning for andre produksjonshindringer enn de som lar seg direkte måle i inntekter og fortje-
neste, for eksempel tap av marked. Alternativet ”tap forårsaket av forurensning” stiller i en 
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annen klasse, men også her er forutsetningen at skaden har rammet et medlem i selskaps-




Ut over dette må fastleggelsen av hva som er indirekte tap foretas på grunnlag av alminne-
lige erstatningsregler i og utenfor kontrakt. Et utgangspunkt kan her være kjl. § 67 (2), som 
definerer indirekte tap i kjøpsforhold. Noen direkte bruk av kjøpslovens bestemmelser vil 
imidlertid vanskelig komme på tale, i det kjøpsloven gjør ansvarsomfanget avhengig av 
ansvarsgrunnlaget – noe det ikke er grunnlag for å gjøre i NF 07/NTK 07224. I fabrika-
sjonskontraktene løses spørsmålet av de alminnelige bestemmelsene om risikofordeling, 
det er derfor ikke nødvendig å foreta noen nærmere avgrensning av uttrykket ”indirekte 
tap”.  
 
De fleste standardene går imidlertid mer konkrete til verks. Enkelte avgrenser mot ethvert 
tap utover primærskaden, slik tilfellet er for NLM 94. Etter pkt. 66 har leverandøren intet 
ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. I NS 8405 de-
fineres ansvaret til å gjelde skade på ”bygget eller anlegget”, jf. pkt. 36.5 første ledd. Ut-




Ansvarsbegrensningen vil ofte være supplert med en kvantitativ grense. NF 07/NTK 07 art. 
25.4 første ledd stiller opp en grense på 15 % av kontraktsprisen. Formuleringen av be-
stemmelsen gjør det klart at beløpsgrensen ikke bare gjelder erstatning for tap som selska-
pet måtte ha, men også kostnadene leverandøren blir påført i forbindelse med utbedringsar-
beidet jf. ordlyden ”ansvar for utbedringsarbeider”. Det foretas på denne måten en økono-
misk avgrensning av utbedringsplikten
226
.   
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I NF 07/NTK 07 begrenses altså utbedringsansvaret både med hensyn til typer utgifter og 
til at samlet beløp ikke kan overstige 15 % av kontraktsprisen, jf. art. 25.4 første ledd. Vi-
dere er «globalansvaret»
227





3.4 Sensur av ansvarsbegrensninger 
3.4.1 Oversikt 
Problemstillingen i denne delen av oppgaven knytter seg til hvorvidt ansvarsbegrensninger 
kan settes til side der leverandøren misligholder sin plikt til å utbedre mangelen. 
 
Ansvarsbegrensningene i kontraktspraksis bygger på en forutsetning om at slike klausuler 
er gyldige. Det ligger innenfor partenes privatautonomi å begrense de ansvarsregler som 
følger av bakgrunnsretten. Dette utgangspunktet er forutsatt i en rekke høyesterettsdommer 
og har kommet eksplisitt til uttrykk i Rt. 1948 s. 370 - ”Bærturdommen” og i Rt. 1994 s. 
626 - ”Kai-inspektørdommen”229.  
 
Med forankring i NL 5-1-2 ble det imidlertid utviklet en lære om at ansvarsfraskrivelser 
kunne stride mot ærbarhet. Meget tidlig har løftegiver derfor kunnet gjøre gjeldende regu-
lære sviksinnsigelser mot ansvarsfraskrivelser så vel som mot andre typer avtaler. Innfø-
ringen av avtl. § 36 har likevel brakt spørsmålet om sensur av avtalte ansvarsbegrensninger 
i nytt lys. Slike klausuler må nå undergis en generell rimelighetsvurdering hvor det er total-
bildet av en rekke enkeltfaktorer som til syvende og sist vil bli avgjørende. Grunnen til 
dette er at bestemmelsen gir mulighet for en helt annen fleksibilitet enn ærbarhetsregelen, 
som gjør det naturlig hen til den samlede belastning på partene uten å skille ut et enkelt, 
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mindre spørsmål. Man har derfor et langt bredere register av vurderingsmomenter i dag enn 





NL 5-1-2 er imidlertid ikke opphevet, og det ligger nok et sensurelement i ærbarhetsstan-
darden som ikke i alle situasjoner vil være dekket av kriteriene i avtl. § 36. Se for eksempel 
Rt. 2004 s. 1582, der NL 5-1-2 brukes som grunnlag for å tilsidesette en avtale om å begå 
en kriminell handling. En av grunnene til at NL 5-1-2 ble opprettholdt, var trolig ønsket å 
beholde markeringen av prinsippet om avtalefrihet, og å sette dette i uttrykkelig sammen-
heng med viktige begrensninger. Men med den generelle form avtl. § 36 har fått, sammen-
holdt med at bestemmelsen tross alt gir mer detaljerte holdepunkter for sensuren, er det 




3.4.2 Gyldigheten av ansvarsfraskrivelser 
Tilsidesettelse av ansvarsfraskrivelser drøftes ikke uttrykkelig i forarbeidene til avtl. § 36. 
NOU 1979:32 s. 52-54 nevner eksempler på ”typetilfeller som normalt vil bli ansett å stride 
mot generalklausulen”, men ingen av disse gir særlige retningslinjer, bortsett fra den an-
tydning som ligger i at det ved vurderingen av hvilke byrder kontrakten pålegger partene 
”også er viktig å se hen til hvilke rettsvirkninger som inntrer ved kontraktsmislighold”.  
Spørsmålet er derfor om det ”ville virke urimelig eller være i strid med god forretnings-
skikk å gjøre gjeldende” den del av ansvars- og misligholdsreguleringen i kontraktene som 
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Et viktig hensyn når det skal vurderes om en begrensning er urimelig etter avtl. § 36, er at 
det bak enhver kontraktsforpliktelse bør stå en part med et visst minimumsansvar
233
.  Prak-
sis viser at allment omfattende fraskrivelser normalt underkastes en restriktiv fortolkning, 
også i kommersielle avtaleforhold. Domstolskontrollen er således ikke begrenset til forbru-
kerkontraktsforhold eller avtaler mellom parter som ikke er likeverdige, selv om det riktig-
nok er sjelden at domstolene direkte gir uttrykk for at fraskrivelser også i kommersielle 
forhold
234




Jeg skal nå se nærmere på forholdet mellom rimelighetsvurderingen i avtl. § 36 og de ut-
valgte standardkontraktene. 
 
I fabrikasjons- og entreprisekontraktene er ansvarsfraskrivelsene ofte gjensidige, men i 
praksis er det først og fremst leverandøren som har glede av fraskrivelsene og begrensning-
ene
236
. Utgangspunktet er at leverandørens ansvar for mangler klart er avtalt - uten forbe-
hold - mellom noenlunde likeverdige og profesjonelle parter etter omfattende forhandling-
er. Vi er således nokså klart utenfor det som i motivene til avtl. § 36
237
 anføres som kjerne-
område for lempningsbestemmelsen: ”Det er hensynet til å beskytte den svake kont-
raktspart mot den annen parts misbruk av avtalefriheten som er hovedbegrunnelsen for en 
generalklausul”. Dette syn støttes av dommen i Rt. 2004 s. 1545, som gjaldt forsikringsvil-
kår i næringsforhold. Vilkårene ble i denne saken ikke ansett urimelige, blant annet under 
henvisning til at de inngikk i en avtalt standard ”utarbeidet av et utvalg i nært samarbeid 
med representanter for de berørte parter i bransjen, og at identifikasjon i vår sak heller ikke 
er så konkret urimelig at avtalen bør settes til side”238. 
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Ansvarsbegrensningsklausulene har vært vel innarbeidet i fabrikasjonskontraktene siden 
offshorevirksomheten startet i Norge, og gjenfinnes også i entreprisekontraktene for byg-
geprosjekter på land.  Klausulene må for så vidt oppfattes som uttrykk for en fast praksis i 
slike kontraktsforhold. Dette er følgelig en indikasjon på at klausulene er kommersielt for-
nuftige utslag av gjennomgående behov. Tapspotensialet er stort, og partene har et klart 
behov for forutsigbarhet med hensyn til hvor belastningen skal plasseres. I det enkelte til-
felle kan belastningen for bestilleren likevel bli svært stor ved at fullt ansvar ikke kan gjø-
res gjeldende, men dette er noe partene med åpne øyne har lagt opp til. Dessuten må be-





Når ansvarsbegrensningen uten forbehold følger av et sett ”agreed” kontraktsvilkår som er 
utarbeidet på bakgrunn av forutgående forhandlinger, taler sterke grunner for å respektere 
partenes ansvarsregulering
240
. Et slikt syn finner støtte i NOU 1979: 32 s. 48 hvor det 
fremheves at ”[e]t hovedformål med generalklausulen er å forhindre at den sterkere kont-
raktspart misbruker kontraktsfriheten til skade for den svakere kontrahent”. Samtidig påpe-
kes det at man ved rimelighetsvurderingen i foretningsmessige forhold må se hen til de 
spesielle hensyn som der gjør seg gjeldene; [e]ksempelvis vil forutberegnelighet og mulig-
heten til å overskue en avtales konsekvenser ofte måtte tillegges en helt annen vekt enn i 
forhold overfor forbrukere”241. 
 
På denne bakgrunn må det kreves ganske solide argumenter dersom det skal komme på tale 
å tilsidesette standardkontraktenes begrensningsklasuler etter avtl. § 36. Argumentene må 
knytte seg til at leverandøren kan bebreides for misligholdet – det er ellers ikke aktuelt å 
tilsidesette de avtalte begrensningene
242
.  
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3.4.3 Unntak – forsett og grov uaktsomhet 
Enkelte forhold kan likevel skilles ut: Leverandøren kan ikke påberope seg ansvarsgrense-
ne dersom misligholdet er voldt av hans ledende personell med forsett. Dette gjelder i hvert 
fall hvis det ledende personellet opptrer med innsikt i at handlingen eller unnlatelsen ville 
påføre selskapet tap og på en slik måte at handlingen fremstår som hensynsløs overfor sel-
skapet. Det er like klart at leverandøren kan fraskrive seg ansvaret for det ledende perso-
nells simple uaktsomhet – dette vil ikke være ”urimelig” i henhold til avtl. § 36243.  
 
Også der misligholdet alene skyldes uaktsomhet, simpel eller grov, fra andre av leverandø-
rens ansatte eller underleverandører, vil det vanligvis ikke bli tale om å tilsidesette klausu-
lene. Se eksempelvis Rt. 1994 s. 626 – ”Kaiinspektør”. Dette kan imidlertid stille seg an-
nerledes dersom selskapets ledelse sterkt klanderverdig har latt det skorte på for eksempel 
planlegging og tilsyn. Normalt vil begrensningen heller ikke tilsidesettes der årsaken til 
misligholdet er forsett hos slikt personell, dette er ikke leverandørens ”egenfeil”. Men her 




Det gjenstående spørsmål er om ansvarsbegrensningen kan påberopes når misligholdet 
skyldes grov uaktsomhet hos leverandørens ledende personell. Temaet for vurderingen er 





Med forankring i Rt. 1948 s. 370 – ”Bærturdommen”, har det vært hevdet at det er adgang 
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Saken gjaldt en bærtur i regi av A/S Elektrisk Bureau, hvor deltakerne ble fraktet i en laste-
bil tilhørende bedriften. Deltakerne var gratispassasjerer og hadde på forhånd avgitt erklæ-
ring om at de ”deltok på eget ansvar med hensyn til ulykke og skade av enhver art som 
måtte inntreffe under og i forbindelse med turen”. Ved sjåførens uaktsomme kjøring kom 




En enstemmig Høyesterett ”så overhodet ingen betenkelighet ved å tillate fraskrivelse av 
erstatningsansvar som grunnes på Norske Lov 3-21-2 eller på motorvognlovens § 30” og 
fant ”det klart at man ikke kan oppstille forbud mot fraskrivelse uten uttrykkelig lovhjem-
mel”248. 
 
Saken tok utgangspunkt i dagjeldende motorvognlov av 1926, og det spørsmål saken direk-
te gjaldt; hvorvidt de etterlatte var bundet av ansvarsfraskrivelser som er akseptert av for-
sørgeren, anses nå løst i motsatt retning ved reglene i skl. § 5-1 nr.3. 
 
Den etterfølgende rettsutvikling avspeiles i Rt. 1994 s. 626 – ”Kaiinspektørdommen”, en 
svært sentral høyesterettsdom om sensur av ansvarsbegrensningsklausuler etter introduk-
sjonen av avtl. § 36. Dels blir Rt. 1948 s. 370, som tradisjonelt ble oppfattet som prejudika-
tet for den frie adgangen til ansvarsfraskrivelse, redusert til en avgjørelse som ”så vidt strei-
fer spørsmålet”, dels viser 1994-dommen at fraskrivelse av ansvar for ansattes grovt 




Dommen tar for seg spørsmålet om ansvarsbegrensninger kan påberopes når misligholdet 
skyldes grov uaktsomhet hos leverandørens ledende personell, men tar ikke standpunkt 
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fordi det i saken var akseptert at skaden var voldt ved inspektørens grove uaktsomhet, og at 




Saken gjaldt hvorvidt en speditør kunne påberope seg en generell ansvarsbegrensning i 
spedisjonskontrakten etter at det som følge av grov uaktsomhet fra speditørens kaiinspektør 
oppsto en transportskade på et parti papirruller, som speditøren etter oppdrag hadde stuet i 
containere og skipet fra Fredrikstad til New York. Lagmannsretten fant at det var utvist et 
grovt uaktsomt forhold, og at det ikke var grunnlag for å skille mellom ansattes skyld og 
ledelsens
251
. Høyesterett derimot, kom til motsatt resultat. Retten kunne ”ikke se at kaiin-
spektørens arbeidsoppgaver i spedisjonsbedriften var av en slik art at det i fht ansvars-
spørsmålet må anses å inngå som en del av spedisjonsbedriftens ledelse”. Etter de opplys-
ninger som forelå var hans arbeid begrenset til den praktiske håndtering av det gods spedi-
sjonsbedriftens oppdrag medførte. At han herunder traff selvstendige beslutninger om 





Videre uttaltes følgende: ”Det er tale om en ansvarsregulering i en standardkontrakt frem-
kommet gjennom forhandlinger mellom organisasjoner som er representative for spedi-
sjonsbedriftene og kundene. Ansvarsreguleringen bygger således på en avveining av de 
motstridende interesser som gjør seg gjeldende, herunder hensynet til ofreliggende forsik-
ringsmuligheter og til hvem som er nærmest til å tegne forsikring. Ikke minst gjør hensynet 
til forutberegnelighet og klare og enkle løsninger seg gjeldende med styrke. Etter min me-
ning ville der være uheldig å forrykke den ansvarsfordeling som på dette punkt følger av 
avtalen”253.  
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Avslutningsvis kan det hevdes, slik Kaasen gjør, at den nevnte dom ikke er å forstå som et 
uttrykk for at begrensningen ikke ville blitt akseptert dersom kaiinspektøren hadde vært 
regnet til ledelsen. En slik tolkning vil følgelig føre til at dommen lar spørsmålet stå åpent. 




3.5 Kan standardkontraktenes ansvarsfraskrivelser og begrensninger 
settes til side? 
3.5.1 Rimelighetsvurderingen 
Spørsmålet om en ansvarsfraskrivelse kan opprettholdes, vil i dag bero på den skjønnsmes-
sige regelen i avtl. § 36, supplert med den absolutte grense som følger av NL 5-1-2
255
.  
Som Rt. 1994 s. 626 viser, beror dette på en sammensatt vurdering av en rekke forhold.  
 
Sentralt i vurderingen av spørsmålet om tilsidesettelse har tradisjonelt stått hvem som har 
forvoldt tapet, med hvilken skyld tapet er voldt, forvolderens innsikt i konsekvensene av 




På dette grunnlag kan det trekkes ut enkelte regler. Leverandøren kan ikke påberope seg 
den avtalte ansvarsfraskrivelse når tapet er voldt med forsett fra hans ledende personell, 
forut satt at opptredenen må anses som en hensynsløs tilsidesettelse av selskapets interes-
ser. På den annen side kan han normalt fraskrive seg ansvar for konsekvenser av ledelsens 
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Ved avgjørelsen av om leverandøren også kan påberope seg ansvarsfraskrivelse ved egen 
grov uaktsomhet, må ytterligere momenter trekkes inn i rimelighetsvurderingen.  Både 
rettspraksis og teori er begrenset på dette området, men de identifiserer begge enkelte fak-




For det første er de utvalgte kontraktene avtalte standarder, såkalte «agreed documents», 
fremforhandlet med betydelig ressursinnsats av meget profesjonelle parter. Vi er således 
fjernt fra ubalanserte standarder med sterkt avvikende styrkeforhold mellom partene. 
For det andre er ansvarsfraskrivelsene gjensidige. For det tredje må ansvarsfraskrivelsen 
ses i sammenheng med den forsikringsordning kontrakten fastsetter, ikke bare forutsetter – 
rimelighetsvurderingen må foretas på dette samlede grunnlag. Og for det fjerde fremstår 
reguleringen som en nødvendig del av en gjennomarbeidet helhet som synes kommersielt 
fornuftig: En ubegrenset ansvarseksponering gir ikke kommersiell mening i kontraktsfor-
holdet av denne størrelse og type, kanalisering til forsikringsdekning synes å være en rasjo-





Med utgangspunkt i de ovenfor nevnte forhold, kan det således argumenteres for at de ut-
valgte standardkontraktenes ansvarsregulering må aksepteres. Det foreligger imidlertid 
uenighet blant de lærde på dette punkt. Kaasen legger til grunn at i allefall på fabrikasjons-
kontraktenes område, vil ansvarsfraskrivelser kunne gjøres gjeldende også der mislighol-
det, skaden eller tapet skyldes leverandørens egen uaktsomhet
260
.  I motsatt retning går 
Hagstrøm, som selv før innføringen av avtl. § 36 har påvist at det ikke finnes grunnlag for å 
stille opp en slik generell regel. Til støtte for dette syn hevder også Simonsen, slik 
Hagstrøm fremholder, at det skal svært mye til før en ansvarsfraskrivelse for ansattes grove 
skyld kan godtas. Det avgjørende bør være hvilken rolle vedkommende faktisk spiller og 
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Følger man Kaasens synspunkt må det altså påvises at ansvaret skyldes forsett fra leveran-
dørens ledende personell dersom den avtalte ansvarsfraskrivelse skal falle. Mot et slikt 
synspunkt kan hevdes at det bak enhver kontraktsforpliktelse bør stå en part med et visst 
minimumsansvar; leverandøren bør følgelig beskyttes mot en fullstendig utvanning av 
kontraktsansvaret. Dette syn kan for øvrig forankres i alminnelige rimelighetsbetraktninger. 
Når et forhold stemples som grovt uaktsomt, gir det et tydelig signal om hvem som bør 
bære tapet. På den annen side er ikke rimelighetsbetraktningen like tungtveiende der leve-
randøren har mulighet til få dekket tapet på annen måte, for eksempel gjennom forsikring 
eller kanalisering. I slike tilfeller kan det således være grunn til å åpne for at også begrens-




En annen forankring for hovedregelen om at ansvaret for egen grov uaktsomhet ikke kan 
avgrenses, er at kontraktsbrudssanksjonene skal bidra til at kontrakter møtes med den tillit 
som er nødvendig for at de skal kunne oppfylle den oppgave de er tillagt i samfunnet og 
være et effektivt redskap for forretningslivet. Gis det for vid adgang til å fraskrive ansvar, 
vil det kunne undergrave kontraktssikkerheten. Begrensninger som er allment aksepterte i 
kontraktspraksis mellom profesjonelle parter, kan imidlertid ikke anses å true denne sik-
kerheten. Slike ordninger er presumptivt hensiktsmessige og rasjonelt begrunnet og bør 
ofte kunne aksepteres selv om de i unntakstilfelle kan ramme den enkelte forholdsvis hardt. 
Det samme gjelder avgrensninger som inngår i et større system av rettigheter og plikter i en 
gjennomregulert kontrakt. I disse tilfellene kan det antas at leverandøren har avveid de 
ulemper en ansvarsbegrensning har, mot de fordeler han har oppnådd gjennom regulering-
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en. Særlig der leverandøren er sikret en betydelig erstatning selv om ansvaret er begrenset, 
bør begrensningen – også for tilfeller av egen grov uaktsomhet – kunne aksepteres263. 
 
3.5.2 Prinsippet i ND 1979 s. 231 Wingull 
Problemstillingen her er hvorvidt tilfeller av en leverandørs mislykkede forsøk på mangel-
sutbedring etter levering kan tenkes å påvirke rekkevidden av ansvarsfraskrivelser. Sett i 
lys av voldgiftsdommen ND 1979 s. 231 (heretter Wingull), skal jeg drøfte nærmere hvor-
dan domstolene kan tenkes å benytte ulike teknikker til sensur av avtalevilkår for å oppnå 





Wingull gjaldt avtale på grunnlag av maskinleveransekontrakten ”Form 188” om levering 
og hovedmotorer og et remdriftsanlegg til M/T Wingull
265
. Det konkrete saksforholdet 
knyttet seg til salg av to fremdriftsmaskiner, samt kraftoverføringssystemet fra maskinene 
til skipets propellaksling. Valget av kraftoverføring var av stor betydning fordi plasshensyn 
gjorde det vanskelig å innmontere et tradisjonelt system med mellomakslinger. Et rem-




Installeringen tok lengre tid enn forutsatt. Allerede på første reise ble remdriftsanlegget 
utsatt for havari, og i løpet av de neste 18 månedene oppsto i alt 15 havarier
267
. På grunn av 
varmeutvikling oppsto dessuten ytterligere ulemper: 45 varmegrader i maskinrommet ska-
per vanskelige arbeidsforhold for besetningen og skipet kan ikke seile i tropiske strøk som 
følge av dette. Skipet må dessuten velge seilingsruter nær land som følge av driftsusikker-
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heten. Rederiets tapte driftsinntekter ender på ca. 10 millioner kroner. Til sammenligning 




På dette grunnlaget krevde Wingulls rederi avtalen hevet for remdriftsanleggets vedkom-
mende, samt erstatning for den negative kontraktsinteresse, subsidiært erstatning for tap 




Vilkårene i Form 188 gikk ut på at leverandøren påtok seg utbedringer av mangler oppstått 
innenfor garantiperioden, som eneste beføyelse. I tillegg fantes en generell fraskrivelse av 
erstatningsansvar for følgeskader og avsavnstap så fremt grov uaktsomhet ikke var ut-
vist
270
. Vilkårene var på dette punkt i samsvar med praksis – ansvarsfraskrivelser godtas 
normalt i kommersielle kontraktsforhold, unntatt ved grov uaktsomhet og forsett
271
. Sol-
vang hevder for øvrig at det ikke fantes holdepunkter i saken for noen grov uaktsomhet, 





Et av spørsmålene i saken var hvorvidt remdriftsproblemene overhodet kunne bedømmes 
som mangler under vilkårene. Retten fant at mangelsrisikoen måtte påligge leverandøren, 
og at kjøperen måtte ”kunne gå ut fra at anlegget kan funksjonere etter sitt formål”.273 Og 
som følge av dette, var det uten videre klart at mangelen var vesentlig da hevningskravet 
ble fremsatt
274
. Trekkes det paralleller til bakgrunnsretten, ville rederiet etter dagjeldende 
kjøpslov av 1907 § 42 vært prisgitt en hevningsrett. Bakgrunnsrettens løsning får dermed 
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betydning som støtteargument for rettens beslutning. Videre spørsmål var hvorvidt leveran-
sevilkårene stengte for kravene om hevning og erstatning. Skulle bestilleren være prisgitt 
leverandørens feilslåtte forsøk på utbedring, og i ytterste konsekvens bli stående rettsløs?
275
  
Voldgiftsretten svarte nei på dette, og begrunnelsen var sammensatt. Det foretas først en 
gjennomgang av næringens generelle aksept og bruk av standardvilkår med ulike former 
for ansvarsfraskrivelser, hvor det legges til grunn at slike fraskrivelser bør respekteres
276
. 
Deretter tilføyes det at det imidlertid ikke er sagt at fraskrivelsene kan tillegges virkning i 




Retten kommenterer så vilkårene i forhold til de mer ordinære tilfeller av mangelsut-
bedring: ”Tankegangen bak Form 188 er at kjøperen takket være selgerens utbedringsplikt 
vil få det anlegg han har krav på, og da må tåle den mindre ulempe som tidstapet i forbin-
delse med utbedringen foranlediger. Her kan man, med leverandøren, tale om en balansert 
løsning”.”278.  
 
Videre går retten over til et sviktende forutsetningssynspunkt: ”Men forutsetningene for 
løsningen svikter hvis utbedringsveien ikke fører frem. Dette kan skyldes at selgeren for-
sømmer sin utbedringsplikt eller oppgir utbedringen som ugjennomførbar. I slike tilfelle 
kan selgeren ikke være beskyttet av ansvarsbegrensningene i garantiklausulen. Men det 
samme må gjelde hvor forsøkene stadig mislykkes; kjøperen bør kunne forlange at utbed-
ringen blir gjennomført innen rimelig tid”.279 (Min uthevning). Retten fant det klart at ters-
kelen for slik ”rimelig tid” var nådd, da det til tross for stadige verkstedsopphold og omfat-
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Støtte for et slikt syn fant retten i standardkontraktens forarbeider, som ved total svikt av 
utbedringsplikten henviser til den nasjonale bakgrunnsrett. Når det gjaldt norsk bakgrunns-
rett ble det vist til tidligere avgjørelser
281
 som knesatte løsningen om hevning og erstatning 
ved utbedringsplikt, og når det gjaldt ansvarsgrunnlaget, ble reglene i daværende kjøpslov 
gitt anvendelse. Det var etter rettens syn rimelig klart at ansvaret var objektivt, selv om det 
riktignok forelå tvil om hvorvidt remanlegget var et genuskjøp eller et spesiekjøp. Men det 
ville uansett være tale om et objektivt ansvar: enten ut fra synspunkter om tilsikring av sys-






Kjernen i avgjørelsen er at bestilleren på et tidspunkt må kunne si at ”nok er nok” ved svik-
tende utbedring av en grunnleggende funksjonssvikt, og at han som en konsekvens av dette 
ikke bør bli stående rettsløs, det vil si uten hevnings- og erstatningsbeføyelser
283
. Rederiet 
var blitt forespeilet et remanlegg som skulle fungere etter sitt formål. Og dersom rederiet 
skulle bli fratatt ethvert krav på hevning eller erstatning, ville det i realiteten blitt stående 
rettsløs overfor det anlegg leverandøren hadde rett til å utbedre, for rederiets tid, i så og si 
det ”uendelige”. På den annen side kan det innvendes at rederiet ikke var forpliktet til å 
godta ytterligere utbedring; det kunne for egen regning skifte ut remsystemet med noe som 
fungerte. Men det ville i så fall bety at rederiet ville bli pålagt den fulle og hele risikoen for 
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den forfeilede leveransen; dvs. betaling fullt vederlag for noe som ikke holdt mål, tap opp-




Fra leverandørens side kan det hevdes at det som var ment som et privilegium for bestiller; 
altså et krav på etterfølgende utbedring, vil medføre at leverandøren påveltes alle konse-
kvenser der mangelen først materialiserer seg i ettertid. Det sentrale synes likevel å være at 
bestiller forespeiles en vellykket utbedring ved mangler etter levering, og at svikt å så måte 
nettopp vil få potensielt store konsekvenser fordi bestiller nær sagt sitter med problemet i 
fanget. Konsekvensen av leverandørens etterfølgende utbedringsplikt kan slikt sett innebæ-





Wingull-prinsippet omfatter altså dette: Ved vesentlig formålsforfeiling bør avtalevilkår 
sensureres dersom de medfører rettsløshet for den annen part. I Wingull forsøkte ikke ret-
ten å gi noen generell formulering av et slikt prinsipp, og prinsippets rekkevidde må følge-
lig ses på bakgrunn av dommens konkrete saksforhold. Et viktig poeng er likevel at rederiet 
på et tidspunkt må kunne si at ”nok er nok”, og altså heve kontrakten. Et annet viktig poeng 
er at ansvarsspørsmålet ble løst i henhold til bakgrunnsretten, fordi kontrakten ikke ga noen 





3.5.2.3 Spor etter Wingull i teori og praksis? 
Det mest nærliggende er å se etter direkte spor; det vil si hva som skjedde med de kont-
raktsvilkårene som lå til grunn for avgjørelsen: Form 188. At Wingull her satte spor er 
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. Først ble den norske versjonen, NLM 84 (senere NL 92) endret, og deretter 
den europeiske, som for øvrig ble hetende Orgalime. I Orgalime ble det tatt direkte høyde 
for at bakgrunnsretten skal kunne kobles inn, både prisavslag og hevning. Samtidig ble det 
tatt inn et tak på 15 % av kjøpesummen både ved prisavslag og ved erstatning i kombina-
sjon hevning
288
.   
 
Orgalime-vilkårene har vært prøvet under svensk rett, i en upublisert voldgiftsdom (Stril-
berg) fra 2002
289
. Også denne avgjørelsen gjaldt et skip, og saksforholdet knyttet seg til 
konstruksjon og levering av et anlegg for lossing og knusing av steinlast. Betydelige funk-
sjonsproblemer oppsto med gjentatte forsøk på utbedring. Visse forbedringer ble oppnådd, 
men systemet kom aldri opp i lovet kapasitet. Det må understrekes at saksforholdet ikke var 
som i Wingull, og at det ikke var tale om den samme grunnleggende forfeiling slik det i 




Etter betydelige funksjonsproblemer og gjentatte forsøk på utbedring, reiste rederiet saken 
for voldgiftsretten med krav om erstatning for driftstap utover 15 % -terskelen i Orgalime. 
Rederiet vant ikke frem. Det sentrale i denne sammenheng var likevel at rederiet påberopte 
resultatet i Wingull som uttrykk for et generelt prinsipp i norsk rett, noe som med rimelig-
het viser at Wingull-doktrinen satte sine spor, og da også utover norsk rett.  Det rederiet 
konkret anførte, var at prinsippet støttet et krav på full tapsdekning, uansett ansvarsvilkår, 
dersom vellykket utbedring ikke skjedde ”innen rimelig tid”.291.  
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Rederiet vant som nevnt ikke frem, og voldgiftsretten baserte deler av sin avgjørelse på en 
svensk høyesterettsdom fra 1979 (NJA 1979 s. 483)
 292
. Den svenske saken var naturlig nok 
en nærmere rettskilde for panelet enn en norsk doktrine basert på Wingull. Det som likevel 
er av interesse sett fra et Wingull-perspektiv, er at retten i den svenske høyesterettsdommen 
kom til motsatt resultat, men med en tilnærmet lik begrunnelse som i Wingull-dommen.  
 
Wingull har satt spor etter seg også i norsk rettspraksis. Først og fremst har dommen bidratt 
til dannelse av fast praksis vedrørende sensur av ansvarsbegrensninger: Ansvarsbegrens-
ninger må leses med den naturlige forutsetningen for øye at utbedringsplikten etterleves av 
selgeren innen en rimelig tid. Gjør han ikke det, vil kjøper kunne påberope seg bakgrunns-
retten og kreve dekning av utbedringskostnadene
293
. Og som Hagstrøm viser, innebærer 
Wingull at selv om kontraktens ordlyd avskjærer videre heftelse, herunder hevningsrett, 






Wingull gjaldt et ekstremt tilfelle, og det sentrale i denne drøftelsen har vært å få frem at 
ved slike ekstreme tilfeller av oppfyllelsessvikt, vil sensur av avtalevilkår kunne rettferdig-
gjøres. Både prevensjons- og reparasjonshensyn tilsier at forsøk på fraskrivelse i slike til-
feller bør kunne avskjæres for å ivareta de grunnleggende balansehensyn i kontraktsforhol-
det - og for å avverge at en part blir stående rettsløs
295
. 
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For å komme til det resultat Wingull-dommen beskriver, anvendte voldgiftsretten bak-
grunnsrettens - i dette tilfellet kjøpslovens - regler i fravær av annen fornuftig kontraktsre-
gulering. Dette viser følgelig at bakgrunnsrettens regler kan få avgjørende betydning også 
på områder der standardkontraktene regjerer. Alminnelige rettferdighets- og rimelighets-
hensyn antas også å ligge bak rettens avgjørelse, jf. henvisningene til henholdsvis balanse-
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